

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása

Amely létrejött egyrészről:

Név: **Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal**

Székhely: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

Képviselő neve: Dr. Molnár Csaba

bankszámlaszáma: 10028007-00299644-00000000

Adószám: 15789288-2-06

Statisztikai számjel/ törzkönyvi azonosító szám: 789280

mint megbízó – a továbbiakban: **Megbízó**,

másrészről:

Név: **WIT Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. B. ép. 3. em.

Képviselő neve: Kárpáti Péter György

Adószám: 26087937-2-41

Cégjegyzékszám: 01-10-049409

Bankszámlaszám: 10300002-10566827-49020013

mint megbízott - továbbiakban: **Megbízott**,

együttesen a továbbiakban: **Felek** között az alábbi tárgyban és feltételek mellett.

1. A Felek előzményként rögzítik, hogy a Megbízó beszerzési eljárást folytatott le „Interreg V–A Románia - Magyarország Együttműködési Program (ROHU-339) megvalósításához kapcsolódó FAKSZ szolgáltatás biztosítása” tárgyban, és árajánlatot kért be 1 db uniós értékhatárt elérő, nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozóan. A Megbízó kijelenti, hogy határidőben a legkedvezőbb ajánlatot a Megbízott nyújtotta be.
2. Az 1. pontban foglaltakra figyelemmel Felek megbízási szerződést kötöttek (Megbízási Szerződés szerződésszáma: CS/B01/03407-30/2023) 2023. április 14. napján (továbbiakban: Megbízási szerződés).
3. Felek rögzítik, a Megbízási szerződés II.1. pontja alapján Megbízott feladata felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása, melyre a Megbízási szerződés VI.1. pontja alapján a projekt Megbízási szerződés aláírásának napján ismert *véghatáridejéig, azaz 2023.10.31. napjáig* köteles.
4. Felek rögzítik a Megbízási szerződés VI.1. pontjában foglalt rendelkezését közös megegyezés alapján az alábbiak szerint módosítják:
„1. A megbízási szerződés határozott időtartamra a projekt jelenleg ismert véghatáridejéig, azaz 2023.10.31. napjáig, az 1. számú mellékletben meghatározott közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolításáig jön létre, ideértve azt az esetet is, amennyiben eredménytelenség okán az eljárás újraindításra kerül. „

5. Felek rögzítik, a Megbízási szerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

6. A jelen szerződésmódosítás annak aláírása napján lép hatályba.

7. Jelen szerződésmódosítás 4 db eredeti, egymással mindenben megegyező példányban készült. A szerződésmódosítás 3 db eredeti példánya a Megbízót, 1 db eredeti példánya a Megbízottat illeti meg.


Jelen szerződésmódosítást Felek elolvasás és egységes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.


Szeged, 2023. szeptember 21.

Budapest, 2023. 09. 21.



 Dr. Molnár Csaba
 főigazgató
 Csongrád-Csanád Vármegyei
 Kormányhivatal
 Megbízó/Megrendelő





 Kárpáti Péter György
 vezérigazgató
 WIT Zrt.
 Megbízott




Szakmai ellenjegyző:


 Szikora Barbara
 osztályvezető
 Működést Támogató Főosztály
 Projekt Osztály

Jogi ellenjegyző:


 Kárpáti dr. Szutor Vera Írisz
 kormánytisztviselő
 Működést Támogató Főosztály
 Projekt Osztály

Pénzügyi ellenjegyző:


 Földi Edit
 főosztályvezető
 Működést Támogató Főosztály
 2023. év szeptember 21. nap

Mátó Melinda