



A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

2020. évi összesített közbeszerzési terve
3. sz. módosítás

Ssz.	A közbeszerzés tárgya	Tervezett mennyiség	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Eljárás tervezett megindítása	Szerződés teljesítésének várható időpontja	Megjegyzés
I. Árubeszerzés							
1.	Kellékanyag beszerzése a TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001 TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00003 TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00004 azonosító számú projektek keretében	50 db toner beszerzése	Uniós	keretmegállapodásos eljárás második része szerinti eljárás (közvetlen megrendelés)	2020. III-IV. negyedév	Szerződéskötéstől számított 30 naptári nap.	-
2.	Szoftverlicenck, kellékanyagok és inf. eszközök	7 db részajánlat	Nemzeti	Kbt. 117. § szerinti eljárás	2020. III. negyedév	Szerződéskötéstől számított 30 naptári nap.	Az eljárás elnevezése módosult.
3.	Személyi számítógépek és monitorok beszerzése a TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001 TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00003 TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00004 azonosító számú projektek keretében	25 db asztali számítógép és 25 db monitor beszerzése	Uniós	keretmegállapodásos eljárás második része szerinti eljárás (közvetlen megrendelés)	2020. III. negyedév	Szerződéskötéstől számított 30 naptári nap.	-
4.	Nyomtatók szállítása a TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001 TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00003 TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00004 azonosító számú projektek keretében	25 db nyomtató beszerzése	Uniós	keretmegállapodásos eljárás második része szerinti eljárás (közvetlen megrendelés)	2020. III. negyedév	Szerződéskötéstől számított 30 naptári nap.	-
5.	Utángyártott kellékanyagok beszerzése a GINOP-5.1.1-15-2015-00001 azonosító számú projekt keretében	250 db utángyártott toner beszerzése	Uniós	keretmegállapodásos eljárás második része szerinti eljárás (közvetlen megrendelés)	2020. II. negyedév	Szerződéskötéstől számított 30 naptári nap.	-
6.	Eredeti kellékanyagok beszerzése a GINOP-5.2.1-14-2015-00001 azonosító számú projekt keretében	100 db eredeti toner és 25 db drum beszerzése	Uniós	keretmegállapodásos eljárás második része szerinti eljárás (közvetlen megrendelés)	2020. III. negyedév	Szerződéskötéstől számított 30 naptári nap.	-
7.	Papír, író-irodaszer, nyomtatvány beszerzése (TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001 TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00003 TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00004 azonosító számú projektek keretében)	A projekt szakmai megvalósításához szükséges papír, író-irodaszer, nyomtatvány beszerzése a 2020. évben.	Uniós	keretmegállapodásos eljárás második része szerinti eljárás (közvetlen megrendelés)	2020. II. negyedév	a szerződéskötéstől a KEF portálon leadott rendelést követő 2 napos visszazigazolástól számított 5 munkanap	-
8.	Papír, író-irodaszer, nyomtatvány beszerzése (kormányhivatali költségvetés)	A folyamatos munkavégzéshez szükséges papír, író-irodaszer, nyomtatvány beszerzése a 2020. évben.	Uniós	keretmegállapodásos eljárás második része szerinti eljárás (közvetlen megrendelés)	2020.01.01-2020.12.31.	2020. I-IV. negyedév folyamatosan	-
9.	Kellékanyag beszerzése (kormányhivatali költségvetés)	A folyamatos munkavégzéshez szükséges kellékanyag beszerzése a 2020. évben.	Uniós	keretmegállapodásos eljárás második része szerinti eljárás (közvetlen megrendelés)	2020.04.01-2020.06.30.	2020. I. félév folyamatosan	-
10.	Kellékanyag beszerzése (kormányhivatali költségvetés)	A folyamatos munkavégzéshez szükséges kellékanyag beszerzése a 2020. évben.	Uniós	keretmegállapodásos eljárás második része szerinti eljárás (közvetlen megrendelés)	2020.07.01-2020.12.31.	2020. II. félév folyamatosan	-

Sz.	A közbeszerzés tárgya	Tervezett mennyiség	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Eljárás tervezett megindítása	Szerződés teljesítésének várható időpontja	Megjegyzés
11.	Földgáz energia beszerzése a Fővárosi és Megyei Kormányhivatalok részére 2021. évre	Földgáz energia beszerzése a Fővárosi és Megyei Kormányhivatalok részére	Uniós	Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárás	2020. III. negyedév	2021.10.01. napjáig folyamatos	A Kbt. 29. § alapján eljáró meghatalmazott a kormányhivatal meghatalmazása alapján folytatja le az eljárást.
12.	Villamos energia beszerzése a Fővárosi és Megyei Kormányhivatalok részére 2021. évre	Villamos energia beszerzése a Fővárosi és Megyei Kormányhivatalok részére.	Uniós	Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárás	2020.III. negyedév	2021.12.31. napjáig folyamatos	A Kbt. 29. § alapján eljáró meghatalmazott a kormányhivatal meghatalmazása alapján folytatja le az eljárást.
13.	Számítástechnikai eszközök beszerzése az OKTM projekt keretében	1 db számítógép beszerzése Win 10 operációs rendszerrel	Uniós	keretmegállapodásos eljárás második része szerinti eljárás (közvetlen megrendelés)	2020. III. negyedév	Szerződéskötéstől számított 30 naptári nap.	
14.	Személygépjármű beszerzése a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal járóbeteg-szakellátásának működési struktúrájának átalakításával és gazdálkodási egyensúlyának javításával kapcsolatos kifizetések rendezése – NEAK támogatás keretében	1 db személygépjármű beszerzése	Uniós	keretmegállapodásos eljárás második része szerinti eljárás (közvetlen megrendelés)	2020. III. negyedév	Szerződéskötéstől számított 150 naptári nap.	
15.	Személygépjármű beszerzése az OKTM projekt keretében	1 db személygépjármű beszerzése	Uniós	keretmegállapodásos eljárás második része szerinti eljárás (közvetlen megrendelés)	2020. III. negyedév	Szerződéskötéstől számított 150 naptári nap.	
16.	Számítástechnikai eszközök beszerzése a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal járóbeteg-szakellátásának működési struktúrájának átalakításával és gazdálkodási egyensúlyának javításával kapcsolatos kifizetések rendezése – NEAK támogatás keretében	19 db számítógép konfiguráció beszerzése Win 10 operációs rendszerrel	Uniós	keretmegállapodásos eljárás második része szerinti eljárás (közvetlen megrendelés)	2020. IV. negyedév	Szerződéskötéstől számított 90 naptári nap.	
17.	Számítástechnikai eszközök beszerzése GINOP-5.3.10-17-2017.00001 projekt keretében	2 db számítógép konfiguráció beszerzése Win 10 operációs rendszerrel	Uniós	keretmegállapodásos eljárás második része szerinti eljárás (közvetlen megrendelés)	2020. IV. negyedév	Szerződéskötéstől számított 90 naptári nap.	
18.	Számítástechnikai eszközök beszerzése a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Megyei Védelmi Bizottsága részére	1 db számítógép konfiguráció beszerzése Win 10 operációs rendszerrel	Uniós	keretmegállapodásos eljárás második része szerinti eljárás (közvetlen megrendelés)	2020. III. negyedév	Szerződéskötéstől számított 90 naptári nap.	
19.	<i>Nyomtató beszerzése a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal járóbeteg-szakellátásának működési struktúrájának átalakításával és gazdálkodási egyensúlyának javításával kapcsolatos kifizetések rendezése – NEAK támogatás keretében</i>	<i>9 db nyomtató beszerzése</i>	<i>Uniós</i>	<i>keretmegállapodásos eljárás második része szerinti eljárás (közvetlen megrendelés)</i>	<i>2020. III. negyedév</i>	<i>Szerződéskötéstől számított 30 naptári nap.</i>	<i>Új beszerzési igény</i>
20.	<i>Kellékanyag beszerzése a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal járóbeteg-szakellátásának működési struktúrájának átalakításával és gazdálkodási egyensúlyának javításával kapcsolatos kifizetések rendezése – NEAK támogatás keretében</i>	<i>9 db eredeti toner beszerzése</i>	<i>Uniós</i>	<i>keretmegállapodásos eljárás második része szerinti eljárás (közvetlen megrendelés)</i>	<i>2020. IV. negyedév</i>	<i>Szerződéskötéstől számított 30 naptári nap.</i>	<i>Új beszerzési igény</i>
21.	<i>Papír beszerzése a TOP-5.1.1-15-HB1-2016-00001 azonosító számú projekt keretében</i>	<i>A projekt szakmai megvalósításához szükséges 4250 csomag univerzális irodai papír beszerzése</i>	<i>Uniós</i>	<i>keretmegállapodásos eljárás második része szerinti eljárás (közvetlen megrendelés)</i>	<i>2020. IV. negyedév</i>	<i>a szerződéskötéstől a KEF portálon leadott rendelést követő 2 napos visszaigazolástól számított 5 munkanap</i>	<i>Új beszerzési igény</i>
22.	<i>Mobiletelefonok beszerzése (kormányhivatali költségvetés)</i>	<i>31 db mobiletelefon beszerzése</i>	<i>Uniós</i>	<i>keretmegállapodásos eljárás második része szerinti eljárás (közvetlen megrendelés)</i>	<i>2020. I-IV. negyedév</i>	<i>Szerződéskötéstől számított 30 naptári nap.</i>	<i>Új beszerzési igény</i>

Ssz.	A közbeszerzés tárgya	Tervezett mennyiség	Irányító eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Eljárás tervezett megindítása	Szerződés teljesítésének várható időpontja	Megjegyzés
23.	Nyomott és nyomatlan számítógép-kirólapok szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése.	"EK" hatósági fémmázolási címke megrendelése	Uniós	keretmegállapodásos eljárás második része szerinti eljárás (közvetlen megrendelés)	2020. I.-IV. negyedév	Szerződéskötéstől számított 30 naptári nap.	Új beszerzési igény
24.	Számítástechnikai eszközök, szoftverek és alkatrészek beszerzése (kormányhivatali költségvetés)	Számítástechnikai eszközök, szoftverek és alkatrészek beszerzése	Uniós	keretmegállapodásos eljárás második része szerinti eljárás (közvetlen megrendelés)	2020. I.-IV. negyedév	Szerződéskötéstől számított 30 naptári nap.	Új beszerzési igény
25.	Folyóirat beszerzés (kormányhivatali költségvetés)	„Jegyző és Közigazgatás” c. folyóirat előfizetése, leszállítása 1 példányban 2021.01.01-2021.12.31. közötti időszakra (1 évre) vonatkozóan.	Uniós	keretmegállapodásos eljárás második része szerinti eljárás (közvetlen megrendelés)	2020. IV. negyedév	2021.01.01-2021.12.31.	Új beszerzési igény
26.	Bútorbeszerzés (kormányhivatali költségvetés)	275 db ügyintézői szék beszerzése	Uniós	keretmegállapodásos eljárás második része szerinti eljárás (közvetlen megrendelés)	2020. IV. negyedév	Szerződéskötéstől számított 30 naptári nap.	Új beszerzési igény
II. Építési beruházás							
27.	Debrecen, Diószegi út 30. szám alatti épület belső felújítása	A Debrecen, Diószegi út 30. szám alatti épület laborterületeinek és az ingatlan külső területének felújítása	Nemzeti	Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás	2020. III. negyedév	2020.12.15	-
28.	A székhelyépület felújítása II.	A 4024 Debrecen, Piac u. 54. szám alatti műemléki védelem alatt álló székhelyépület homlokzatának felújítása, a Piac utcai épületszám elektromos hálózatának teljes körű cseréje, illetve új riasztó rendszer kiépítése, meglévő tűzjelző rendszer bővítése	Nemzeti	Kbt. 117. § szerinti eljárás	2020. IV. negyedév	2021. III. negyedév	Új beszerzési igény
III. Szolgáltatás-megrendelése							
29.	KGR IKM modul support szolgáltatás beszerzése (Forrás SQL)	Forrás SQL support szolgáltatás beszerzése (támogatói óradíj)	Uniós	keretmegállapodásos eljárás második része szerinti eljárás (közvetlen megrendelés)	2020. I. negyedév	2020. december 31.	-
30.	Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (EKEIDR) moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgáltatásainak biztosítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére	A kormányhivatal egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (EKEIDR) moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgáltatásainak biztosítása (havi szupport szolgáltatások, opcionálisan rendelhető kiegészítő szolgáltatások, opcionálisan igénybe vehető tranzakciós szolgáltatások)	Uniós	Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont szerinti eljárás	2020. I. negyedév	2020.12.31.	A Kbt. 29. § alapján eljáró meghatalmazott a kormányhivatal meghatalmazása alapján folytatja le az eljárást.

Sz.	A közbeszerzés tárgya	Tervezett mennyiség	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Eljárás tervezett megindítása	Szerződés teljesítésének várható időpontja	Megjegyzés
31.	Végpontvédelmi licence és support tevékenység a Fővárosi és Megyei Kormányhivatalok részére	2 178 db licence	Uniós	keretmegállapodásos eljárás második része szerinti eljárás (verseny újranyitás)	2020.02.26	szerződés mindkét fél által történő aláírásától számított 90 nap	A Kbt. 29. § alapján eljáró meghatalmazott a kormányhivatal meghatalmazása alapján folytatja le az eljárást.
32.	A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által használt/vagyonkezelt középületek vonatkozásában javítási, karbantartási és egyéb szolgáltatások biztosítása.	A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által használt/vagyonkezelt, debreceni és Debrecenen kívüli középületeinek javítási, karbantartási és egyéb szolgáltatásainak beszerzése	Nemzeti	Kbt. 117. § szerinti eljárás	2020. IV. negyedév	2023.07.31. napjáig folyamatos	-
33.	Teljes körű (nyomat előállítás) üzemeltetési szolgáltatás (TÜSZ) nyújtása	Kis-közepes sebességű általános fekete-fehér fénymásoló eszközökre teljes üzemeltetési szolgáltatás beszerzése	Uniós	keretmegállapodásos eljárás második része szerinti eljárás (közvetlen megrendelés)	2020. II. negyedév	2021.05.13. napjáig folyamatos	-
34.	TÜSZ és bérlet homogén multifunkciós eszközökre	Kis-közepes sebességű általános fekete-fehér fénymásoló eszközökre teljes üzemeltetési szolgáltatás (TÜSZ 318 db) és bérleti szolgáltatás igénybevétele (43 db) homogén multifunkciós eszközökre.	Uniós	keretmegállapodásos eljárás második része szerinti eljárás (verseny újranyitás)	2020. IV. negyedév	2022.12.17 napjáig folyamatos	-
35.	KGR IKM modul support szolgáltatás, online konferencia	1 fő részvétele a "Jogsabályi változások és a 2020. évi zárás és beszámolókészítés előkészületei" című online szakmai konferencián	Uniós	keretmegállapodásos eljárás második része szerinti eljárás	2020. IV. negyedév	2020.12.08	Új beszerzési igény

IV. Építési koncesszió

V. Szolgáltatási koncesszió

Debrecen, 2020. december 18.



dr. Árokné dr. Toma Krisztina
főigazgató