



A HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

2024. évi összesített közbeszerzési terve

Ssz.	A közbeszerzés tárgya	Tervezett mennyiség	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Eljárás tervezett megindítása	Szerződés teljesítésének várható időpontja	Megjegyzés
I. Árbeszerzés							
1	Papír, író-írodaszer, nyomtatvány beszerzése (kormányhivatali költségvetés)	A folyamatos munkavégzéshez szükséges papír, író-írodaszer, nyomtatvány beszerzése a 2024. évben	Unió	keretmegállapodásos eljárás második része szerinti eljárás (közvetlen megrendelés)	2024. évben folyamatos	2024. december 31. napjáig folyamatos	-
2	Számítástechnikai eszközök, alkatrészek, kiegészítők és nyomatképző eszközök beszerzése (kormányhivatali költségvetés)	Számítástechnikai eszközök, alkatrészek, kiegészítők és nyomatképző eszközök beszerzése	Unió	keretmegállapodásos eljárás második része szerinti eljárás (közvetlen megrendelés)	2024. II-IV. negyedév	2024. II-IV. negyedév	-
3	Számítógép-kiírópapírok és nyomdai termékek	"EK" hatósági fényzártási címke megrendelése	Unió	keretmegállapodásos eljárás második része szerinti eljárás (közvetlen megrendelés)	2024. év I-III. negyedév	2024. szeptember 30 napjáig folyamatos	A Keretmegállapodás 2024. szeptember 30. napig hatályos
4	Papír, író- és írodaszer beszerzése a GINOP_Plusz-3.2.1-21-2021-00001 GINOP_Plusz-3.1.1-23 GINOP_Plusz-4.1.1-23-2023-00001 azonosító számú projektek keretében	Papír, író- és írodaszer	Unió	keretmegállapodásos eljárás második része szerinti eljárás (versenyújranyitás)	2024. III. negyedév	2024. III-IV. negyedév	
5	Számítástechnikai eszközök beszerzése a GINOP_Plusz-3.2.1-21-2021-00001 GINOP_Plusz-3.1.1-23 GINOP_Plusz-4.1.1-23-2023-00001 azonosító számú projektek keretében	Asztali számítógép (operációs rendszerrel)-104 db Monitor-104 db	Unió	keretmegállapodásos eljárás második része szerinti eljárás (közvetlen megrendelés)	2024. III. negyedév	2024. III-IV. negyedév	
6	Szoftverek beszerzése a GINOP_Plusz-3.2.1-21-2021-00001 GINOP_Plusz-3.1.1-23 GINOP_Plusz-4.1.1-23-2023-00001 azonosító számú projektek keretében	MS Office szofver-104 db	Unió	keretmegállapodásos eljárás második része szerinti eljárás (versenyújranyitás)	2024. III. negyedév	2024. III-IV. negyedév	
7	Multifunkciós fénymásológépek beszerzése GINOP_Plusz-3.2.1-21-2021-00001 GINOP_Plusz-3.1.1-23 GINOP_Plusz-4.1.1-23-2023-00001 azonosító számú projektek keretében	Multifunkciós fénymásológép-22 db	Unió	keretmegállapodásos eljárás második része szerinti eljárás (versenyújranyitás)	2024. III. negyedév	2024. III-IV. negyedév	
8	Mobiletelefonok beszerzése a GINOP_Plusz-3.1.1-23 GINOP_Plusz-4.1.1-23-2023-00001 azonosító számú projektek keretében	Mobiletelefon-46 db	Unió	keretmegállapodásos eljárás második része szerinti eljárás (közvetlen megrendelés)	2024. III. negyedév	2024. III-IV. negyedév	
9	Gépjárművek üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag beszerzése	A kormányhivatal által üzemeltetett gépjárművekhez szükséges üzemanyag beszerzése (180 000 literévé)	Unió	keretmegállapodásos eljárás második része szerinti eljárás (egyedi szerződés megkötése)	2024. évben folyamatos	2024. december 31. napjáig folyamatos	-
10	Teljes ellátás alapú földgáz beszerzése 2025. évi gázévre	Földgáz energia beszerzése 2024. október 01.-2025. október 01. időszakra	Unió	keretmegállapodásos eljárás második része szerinti eljárás (versenyújranyitás)	2024. II. negyedév	2025. október 01. napjáig folyamatos	A Kbt. 29. § alapján eljáró meghatalmazott a kormányhivatal meghatalmazása alapján folytatja le az eljárást.
11	Teljes ellátás alapú villamos energia beszerzése 2025. évre	Villamos energia beszerzése 2025. január 01. - 2025. december 31. időszakra.	Unió	keretmegállapodásos eljárás második része szerinti eljárás (versenyújranyitás)	2024. II. negyedév	2025. december 31. napjáig folyamatos	A Kbt. 29. § alapján eljáró meghatalmazott a kormányhivatal meghatalmazása alapján folytatja le az eljárást.
II. Építési beruházás							
III. Szolgáltatás megrendelés							
12	Könyvvizsgálói feladatok ellátása a GINOP_Plusz-3.2.1-21-2021-00001 GINOP_Plusz-3.1.1-23 GINOP_Plusz-4.1.1-23-2023-00001 projektekben	A GINOP_Plusz-3.2.1-21-2021-00001 projekt esetében 2024. április 01-2027. október 31. a GINOP_Plusz-3.1.1-23 projektet érintően 2023. december 01-2027. augusztus 31., a GINOP_Plusz-4.1.1-23-2023-00001 projektet érintően 2023. október 01-2027. augusztus 31. közötti időszakokra vonatkozó köztes könyvvizsgálói feladatok ellátása és a teljes projektről átfogó záró könyvvizsgálat lefolytatása valamint záró könyvvizsgálói jelentések kibocsátása.	Nemzeti	Kbt. 117. § szerinti nyílt eljárás	2024. III-IV. negyedév	2027. augusztus 31-ig, valamint 2027. október 31-ig folyamatos	-
13	A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal által használt/vagyonkezelt középületek vonatkozásában javítási, karbantartási és egyéb szolgáltatások biztosítása	A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal által használt/vagyonkezelt, debreceni és Debrecenen kívüli középületeinek javítási, karbantartási és egyéb szolgáltatásainak beszerzése	Unió	Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárás	2024. II-III. negyedév	a szerződés aláírását követő munkanaptól számított 24 hónapig folyamatos	-
14	Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése	Beszédelő és adatátviteli szolgáltatások beszerzése	Unió	keretmegállapodásos eljárás második része szerinti eljárás (versenyújranyitás)	2024. I. negyedév	2025. szeptember 30. napig folyamatos	-
15	Teljes körű (nyomat előállítás) üzemeltetési szolgáltatás (TÜSZ) nyújtása	Kis-közepes sebességű általános fekete-fehér fénymásoló eszközökre teljes üzemeltetési szolgáltatás (169 db RICOH, 27 db XEROX típusú és 356 db SHARP típusú) fénymásoló eszközökre teljes üzemeltetési szolgáltatás beszerzése	Nemzeti	Kbt. 117. § szerinti nyílt eljárás	2024. II-III. negyedév	szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónap	-
16	Hulladékzállítás 2024-2025.	A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal végrehajtási határcsúzában feltüntetett, Hajdú-Bihar vármegyében található ingatlanokon ismeretlenek által illegálisan elhelyezett különböző hulladékok azonosítással rendelkező hulladékok gyűjtése és elszállítása	Unió	Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárás	2023. II-IV. negyedév	2024. december 31. napjáig folyamatos	-
IV. Építési koncesszió							
V. Szolgáltatási koncesszió							

Debrecen, időbélyegző szerint.

.....
 Dr. Árokné dr. Toma Krisztina
 főigazgató