

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal 2025. évi közbeszerzési terve - 2. számú módosítás						
Sor- szám	Közbeszerzés					
	tárgya	tervezett mennyisége	irányadó eljárásrend	tervezett eljárás fajtája (Kbt. szerint § és bekezdés pontos megjelölésével)	eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedév)	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)
I. Árbeszerzés						
1.	2025. év irodai papírok, papíráruk, író- és irodaszerek beszerzése a KEVKH részére	12 hónap	nemzeti	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Első negyedév	2025. Negyedik negyedév
2.	2025. évis gépjármű-üzemanyag üzemanyagkártyával történő beszerzése	12 hónap	nemzeti	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Első negyedév	2025. Negyedik negyedév
3.	Sajtótermékek beszerzése	12 hónap	nemzeti	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Első negyedév	2025. Negyedik negyedév
4.	5 db személygépkocsi beszerzése VP-20.4.-17-2017-000002 projekt keretében	5 db	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményel induló)	2025. Első negyedév	2025. Harmadik negyedév
5.	Ofszet papír beszerzése GINOP_Plusz-4.1.1-23 projektben	pontos mennyiség még nem ismert	nemzeti	Keretmegállapodás alapján versenyújranyítás	2025. Harmadik negyedév	2025. Negyedik negyedév
6.	Irodaszer beszerzése GINOP_Plusz-4.1.1-23 projektben	pontos mennyiség még nem ismert	nemzeti	Keretmegállapodás alapján versenyújranyítás	2025. Harmadik negyedév	2025. Negyedik negyedév
7.	Író, irodaszer és papíráru beszerzése a TOP_PLUSZ- 3.1.1-21-2021-00001 azonosító számú projektben	pontos mennyiség még nem ismert	nemzeti	Keretmegállapodás alapján versenyújranyítás	2025. Második negyedév	2025. Harmadik negyedév
8.	Ofszet papír beszerzése a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal által megvilósított GINOP_Plusz-3.1.1-23 projektben	pontos mennyiség még nem ismert	nemzeti	Keretmegállapodás alapján versenyújranyítás	2025. Negyedik negyedév	2025. Negyedik negyedév
9.	Irodaszer beszerzése a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal által megvilósított GINOP_Plusz-3.1.1-23 projektben	pontos mennyiség még nem ismert	nemzeti	Keretmegállapodás alapján versenyújranyítás	2025. Negyedik negyedév	2025. Negyedik negyedév
10.	Toner beszerzés a TOP_PLUSZ- 3.1.1-21-2021-00001 azonosító számú projektben	pontos mennyiség még nem ismert	nemzeti	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Negyedik negyedév	2025. Negyedik negyedév
11.	Mobiletelefon beszerzés a TOP_PLUSZ- 3.1.1-21-2021-00001 azonosító számú projektben	pontos mennyiség még nem ismert	nemzeti	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Harmadik negyedév	2025. Negyedik negyedév
12.	Nyomatatók beszerzése a TOP_PLUSZ- 3.1.1-21-2021-00001 azonosító számú projektben	pontos mennyiség még nem ismert	nemzeti	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Harmadik negyedév	2025. Negyedik negyedév
13.	Számítógép konfigurációk beszerzése a TOP_PLUSZ- 3.1.1-21-2021-00001 azonosító számú projektben	pontos mennyiség még nem ismert	nemzeti	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Második negyedév	2025. Harmadik negyedév
14.	Toner beszerzése a GINOP_Plusz 3.2.1-21 projektben	pontos mennyiség még nem ismert	nemzeti	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Harmadik negyedév	2025. Negyedik negyedév
15.	Nyomatató beszerzése a GINOP_Plusz 3.2.1-21 projektben	pontos mennyiség még nem ismert	nemzeti	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Harmadik negyedév	2025. Negyedik negyedév
16.	Mobiletelefon beszerzése a GINOP_Plusz 3.2.1-21 projektben	pontos mennyiség még nem ismert	nemzeti	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Harmadik negyedév	2025. Negyedik negyedév
17.	Mobiletelefon beszerzése a GINOP_Plusz 4.1.1-23 projektben	pontos mennyiség még nem ismert	nemzeti	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Harmadik negyedév	2025. Negyedik negyedév
18.	Hordozható nyomtató beszerzése a GINOP_Plusz 4.1.1-23 projektben	pontos mennyiség még nem ismert	nemzeti	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Harmadik negyedév	2025. Negyedik negyedév
19.	Laptop szoftverrel és kiegészítőkkel beszerzése a GINOP_Plusz 4.1.1-23 projektben	pontos mennyiség még nem ismert	nemzeti	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Harmadik negyedév	2025. Negyedik negyedév
20.	Mobiletelefon beszerzése a GINOP_Plusz 3.1.1-23 projektben	pontos mennyiség még nem ismert	nemzeti	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Harmadik negyedév	2025. Negyedik negyedév
21.	Hordozható nyomtató beszerzése a GINOP_Plusz 3.1.1-23 projektben	pontos mennyiség még nem ismert	nemzeti	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Harmadik negyedév	2025. Negyedik negyedév
22.	Laptop szoftverrel és kiegészítőkkel beszerzése a GINOP_Plusz 3.1.1-23 projektben	pontos mennyiség még nem ismert	nemzeti	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Harmadik negyedév	2025. Negyedik negyedév
23.	2 db HPE LTO-5 Ultrium Non Custom Lbl 20 Pk adatmentő kazetta	2 db	nemzeti	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Első negyedév	2025. Második negyedév
24.	10 db Samsung Galaxy A16 5G DS (4/128 GB) és 1 db Samsung Galaxy A55 5G 256 GB	11 db	nemzeti	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Első negyedév	2025. Első negyedév
25.	7 db Apple iPhone 16e 256 GB típusú mobiletelefon	7 db	nemzeti	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Második negyedév	2025. Harmadik negyedév
26.	4 db Apple iPhone 16 256 GB típusú mobiletelefon	4 db	nemzeti	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Második negyedév	2025. Harmadik negyedév
27.	10 db Galaxy A05s 4/128GB típusú mobiletelefon beszerzése	10 db	nemzeti	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Második negyedév	2025. Harmadik negyedév
28.	12 db XEROX Versalink B7125 többfunkciós nyomtató 2 tálcával	12 db	nemzeti	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Harmadik negyedév	2025. Negyedik negyedév
29.	1 db duplakabinos platós terepjáró beszerzése	1 db	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményel induló)	2025. Harmadik negyedév	2025. Negyedik negyedév
30.	70 db ügyintézői forgószék, 2 db KAB busz forgószék, 1 db KAB busz ügyfélszék	73 db	nemzeti	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Harmadik negyedév	2025. Negyedik negyedév
31.	9 db defibrillátor beszerzése	9 db	nemzeti	Dinamikus beszerzési rendszerben történő beszerzés	2025. Harmadik negyedév	2025. Negyedik negyedév
32.	2 db ügyintézői forgószék és 1 db zongoraszerű KAB buszba	3 db	nemzeti	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Harmadik negyedév	2025. Negyedik negyedév
33.	1 db íróasztal és 2 db gőrgős konténer beszerzése	3 db	nemzeti	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Harmadik negyedév	2025. Negyedik negyedév
34.	20 db Lenovo Tablet M11	20 db	nemzeti	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Harmadik negyedév	2025. Negyedik negyedév
35.	7 db PC munkaállomás	7 db	nemzeti	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Negyedik negyedév	2025. Negyedik negyedév
36.	2 db Dell Pro 16 Plus notebook, és 2 db Dell Pro 16 Plus PC	4 db	nemzeti	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Negyedik negyedév	2025. Negyedik negyedév
37.	10 db XIAOMI típusú mobiletelefon	10 db	nemzeti	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Negyedik negyedév	2025. Negyedik negyedév
38.	4 db Xiaomi Redmi Note 5 GB mobiletelefon	4 db	nemzeti	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Negyedik negyedév	2025. Negyedik negyedév
39.	5 db PC munkaállomás	5 db	nemzeti	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Negyedik negyedév	2025. Negyedik negyedév
II. Építési beruházás						
1.						
III. Szolgáltatás-megrendelés						
1.	Számítógép-kirórpapírok és nyomdai termékek beszerzése	12 hónap	nemzeti	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Első negyedév	2025. Negyedik negyedév
2.	Teljes üzemeltetési szolgáltatás (TÜSZ) biztosítása	13 hónap	nemzeti	Keretmegállapodás alapján versenyújranyítás	2025. Első negyedév	2026. Első negyedév
3.	MS Office szoftverek beszerzése számítógépekhez a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-2021-00001 azonosító számú projektben	pontos mennyiség még nem ismert	nemzeti	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Második negyedév	2025. Harmadik negyedév
4.	KEVKH illegális hulladék elszállítása 2025. évre vonatkozóan	24 hónap	uniós	Nyílt eljárás	2025. Első negyedév	2026. Negyedik negyedév
5.	47 db Windows 11 Professional+Office 2024 Professional Plus szoftver csomagok beszerzése	47 db	nemzeti	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Harmadik negyedév	2025. Negyedik negyedév
6.	Forrás gazdálkodási rendszer használatához szükséges adattisztítás	32 óra	nemzeti	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Harmadik negyedév	2025. Negyedik negyedév
7.	Meglévő Forrás gazdálkodási rendszer használatához szükséges támogató szolgáltatások beszerzése	532 óra	nemzeti	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Harmadik negyedév	2025. Negyedik negyedév
8.	Illegális hulladék elszállítása Komárom-Esztergom Vármegyeiben (2 rész)	pontos mennyiség még nem ismert	uniós	Nyílt eljárás	2025. Negyedik negyedév	2025. Negyedik negyedév
9.	Mobile távközlési szolgáltatások beszerzése 24 hónapra	24 hónap	nemzeti	Keretmegállapodás alapján versenyújranyítás	2025. Negyedik negyedév	2025. Negyedik negyedév
IV. Építési koncesszió						
V. Szolgáltatási koncesszió						
Kelt: Tatahánya, 2025. november 28.						

Kelt: Tatabánya, 2025. november 28.

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Árendás Klára
Komárom-Esztergom Vármegyei
Kormányhivatal
Pénzügyi, Gazdálkodási és Informatikai
Főosztály
gazdasági vezető/főosztályvezető

Kelt: Tatabánya, 2025. november 28.

Dr. Kancz Csaba
Komárom-Esztergom Vármegyei
Kormányhivatal
főispán