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1. A beruhazas adatai

A beruhazas megnevezése: )
A BorsodChem Zrt. SITE IV. telephelyén épiilt Gj Anilin Uzem 2022. évi belizemelése.

A beruhazas helye:
BorsodChem Zrt. SITE IV. telephelye.

A beruhazas médja:
MNB Blokk esetében NORAM, ANILIN Blokk esetében DOW, melléktermék égetd

izemrésznél CTU technologiai fejlesztés

A beruhazas célja:
A BorsodChem Zrt Poliuretan Kiszerelés MDI Kiszerel§ iizemrészében MDI tizemben gyartott

MDI-bé1 magasabb feldolgozottsagi szintli termékeket, valamint MDI varidnsokat allitanak eld.
Az MDI csoportjanak egy részét reagltatjak poliollal vagy poliolok keverékével, amelyet a
BorsodChem a HPM projekt keretében val6sitott meg. Az MDI meghatérozo alapanyaga az
anilin. Egyel6re az MDI gyértas kizarolag beszallitott anilinen alapszik. A beszallitott
anilintérolé kapacitds 8000 m®, amivel a beszallitas kiesése esetén egy-masfél hétig lehet
biztositani a termelést. A beszerzési és beszallitasi bizonytalansagok hatdsainak csokkentésére
a BorsodChem illetékesei igy dontottek, hogy sajat anilingyart6 egységet hoznak létre.

A prébaiizem célja:
MNB Blokk kapacitasa 270 kt/év, Anilin Blokk kapacitisa 200 kt/év. A kapacitast évi 8000

oOras id6alapra vetitve hatdroztak meg.

Beruhazis probaiizemének iitemezés:

Szolgaltatasok fizembe vétele (nitrogén, muszerlevegd, gz, aram, foldgaz, DMW)
Tartalypark iizembevétele

Faklya és melléktermék égetd lizembevétele

Nitralas elinditasa (MNB)

N e

Hidrogénezés elinditasa (Anilin)

Probaiizem kezdete:
2023. 03.09

Behangolisi idd: A paraméter beallitasok az iizemi probék alatt végre lesznek hajtva.

Tart6s iizemelési id6szak kezdete:2023. 10. 15

A min6ség kimérést 2023.12.09-ig végre kell hajtani. A kimérés idétartalma:72 ora.
A termékmindség legfontosabb paramétereit (anilin és MNB esetében melléktermékek
mennyiségére és a termék tisztasagara vonatkozéan a minéségellendrzési tervben foglaltak
alapjan) rogziteni kell.

A kimérés alatt a fajlagos anyag és energia felhasznalasokat is meg kell allapitani.



2. A prébaiizem személyi felelsei )
A Prébaiizem lefolytatasaért felelds: Nagy Péter (Uzemvezet6)

A Prébaiizemi rendkiviili események dokumentécidinak sszegyiijtéséért felelds: technologiai
mérndkok

A Prébaiizem kiértékeléséért felels: Nagy Péter, Szendrei Péter, technologusok

3. AProjekt (elhatarolhato) létesitményei, tervezett adatai, beszallitoi

Az Anilin Uzem telepitése 1 fazisban valosul meg, melynek végén az Anilin Blokk kapacitasa
200 kt /év, az MNB Blokk kapacitasa 270 kt/év (Anilin Blokkhoz illesztett) lesz.

Az Anilin Uzem egységei:

Anilin Blokk

MNB (Mononitrobenzol) Blokk

CTU/BPI (Clean Technology Universe/Melléktermék égetd egység) Blokk

O

Szolgaltatasok
Kozponti tartalypark (CTKY) és napi tartalypark (DTKY), alapanyag lefejtd

Iroda épiilet

Anilin gyartéegységen beliili blokkdiagram

Benzat 21,2 ¥h
} Benzol 21,2 th Tartalypark Tartaly véggaz 103 kgh =
| — 5— —
— MNB 33,7 t/h | | MNB 33,5th a Hidrogén 1700 kg/h

Salétromsav (58wt%) 29,5 t/ Dekantatt viz 200 kgrh

NaOH (32 wi%]) 406 kath .

_ MS géz 7.4th MS géz 11.33th

¢ Katalizator 0.223 kg/h

Kénsav (87 wi%) 58,8 kg/h T Anilin 25t/h
= ——— LS g6z 9,37 th {393th  Lsgéz5.44th —
Gézkondenz 9,67 th e
MNB Blokk Anilin Blokk| MS gdz 8.18 th

_ Hatdviz 1250 m¥%h

DMW 1084kgh |
: LA [P CAL el LR
|_HGt6viz vissza 1250 g’/h

Hatéviz 1821 mh

4__)
Nitrogén 13 Nm%h DMW 15.28 t/h
Miiszerlevegd 68 Nm¥h
e e | saial | Elekromos aram 11001
o = Technologial véggéz 490 kg : IeAkromos 4ram 1100kWh
Hitbviz vissza 182t moh Technologiai végpsz 209kah [ puladek hidrogén 70kgh | Nitrogén 280 Nm3/h_

Efekromos aram 1500 kWWH Miiszerlevegd 100 Nm¥h
3 - ————

.

[ Szennyezett benzol 100kgh

—

Nehéz melléktermek 183 kg/h |
r Lol Sl 2/ |
| Konnyi meliéktermék 20 kah

Melléktermék
égetd

Technoldgiai szennyviz 258th J
—

Technoldgiai szennyviz 10 th

Szalmiakszesz 177 kg/h
Féldgaz 3
_BFW-~58th
Elektromos aram 72 KWh)
cHS adz ~5-6 t/h |

Véggaz 30000 Nm3/h

3.1. Fobb egységek beszillitoi

MNB Blokk

Az MNB blokk technoldgiajat a Noram kanadai cég tervezte. A legtobb ilyen technologiat a
vildgon a Noram tervezte. Kiemelném még mint {0 beszallitot az Estrella és DeDietrich
zoméncozott késziilékeket gyarté cégeket, akik a reaktor kort és a savtoményitd rendszert
szallitottak, valamint az INTEC-et, aki a szennyviz tisztito berendezésekhez rendszerhez

szallitotta a komplett olaj egységet



Anilin Blokk

Az anilin blokk technologidjast a DOW amerikai cég tervezte. A vildgon szdmos ilyen
{izemlétezik. A szennyviz tisztitd abszorbert illetve a kolonnékba a toltet a SULZER szallitotta,
illetve kiemelném még a Yuanda kompresszor gyarté céget aki a hidrogén kompresszor

gyartasért volt felel6s.

CTU/BPI Blokk
A melléktermék égetd blokk technologidjat a CTU svéjei cég tervezte Kiemelném még a BCE
olasz céget, aki az égetdt, illetve a kazént tervezte és beszallitotta valamint a Bodrocchi szintén

olasz céget, aki a fiistgaz sziirésért felelos.

4. A probaiizem lefolytatasa

A kezel6személyzet szamara ki kell adni a kivetkezé dokumentumokat:
PFD, P&ID, UFD, UP&ID

1) MNB nitral6 rendszerkezelé
Kezelési utasitas az MNB nitralé rendszerkezel6k részére (CRS-301)

2) MNB tisztit6 és szennyvizkezeld rendszerkezeld:
Kezelési utasitas az MNB tisztito és rendszerkezel6k részére (CRS-302)

3) MNB ITK kezel6
Kezelési utasitais MNB ITK kezel6k részére (CRS-309)

4) Hidrogénezé és szennyvizkezelé rendszerkezeld
Kezelési utasitds hidrogénez és szennyvizkezeld rendszerkezel6k részére (CRS-303)

5) Katalizitor bekeverés, sziirés és anilin visszanyerés rendszerkezeld
Kezelési utasitas a katalizator bekeverd, sziirés és anilin visszanyerd rendszerkezel0k

részére (CRS-304, CRS-312)

6) Anilin tisztité rendszerkezel
Kezelési utasitds az anilin tisztitd rendszerkezel6k részére (CRS-305)

7) ITK Anilin kezelé
Kezelési utasitas ITK anilin kezel6k részére (CRS-310)

8) Melléktermék égeté rendszerkezeld
Kezelési utasitas a melléktermék égetd rendszerkezelSk részére (CRS-306)

9) Szolgiltatisok rendszerkezeld
Kezelési utasitas a szolgaltatasok rendszerkezelok részére (CRS-307)

10) Alapanyag lefejtd és tirolé rendszerkezeld
Kezelési utasitas alapanyag lefejtd és tarolo rendszerkezeldk részére (CRS-308)

11) Utilities (Szolgaltatisok) /Melléktermék égeté ITK
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Kezelési utasitas szolgaltatasok és melléktermék égetd ITK kezeldk részére (CRS-31 1)

A kezeld személyzetet ki kell oktatni az egyes munkaposztok ellatasara. Ervényes
technologiai, tiiz és munkavédelmi és egészségligyi vizsgaval kell rendelkezniiik. Szintén
kioktatasra keriiltek az EHS szempontoknak megfeleléen (nyomastarté edények tizemelése,
munka és tizvédelem, kdmyezetvédelem, vészhelyzetek kezelése).

A proébaiizemet el6készité feladatok

1. A probaiizem megkezdése elott a ,Miiszaki Aatadas-atvétel” eljarast le kell

folytatni.(PSSR)

2. A probaiizemet megelézden be kell venni az alabbi szolgaltatasokat:

Nitrogén halézat, tiziviz, melegviz, ivoviz, levegd halozat, hiitéviz, frisslevegds halézat,

ijonmentes viz, maszklevegds halozat, miiszerlevegd, villamos energia foldgaz, gbz és

kondenzvizrendszerek, LP szellézérendszer, faklyatartaly, fiklya, kazantapviz

3. El kell végezni a technologiai berendezések rendszerprobait:

O

Az 6sszes mérémiiszer kalibralasat és a kapcsolasi pontok beallitasat el kell végezni
a vonatkozo funkcioleiras szerint

Szervizpontok ellendrzése

Szemmosok, vészzuhanyok ellenérzése

Padlécsatorndk, eséviz elvezetd rendszer ellendrzése
Szerelvények kezelhetoségének ellenbrzése

A késziilékek tisztitasa, vizes, vegyszeres mosasat, szaritasat
Az lizemi tomorségi korok gaztémorség probajat

Szivattyuk, forgdgépek funkcioprobajat

A véggazvonal gaztomorség probajat

Epiilet szelloztet6-fiistelvezetd rendszer probajat

Egyedi gépek funkcioprobajat

Minden rendszer reteszprobajat

A prébaiizem lépései (minden blokkban)

O

Az Bsszes mérémiiszer kalibralasat és a kapesolasi pontok beéllitasat el kell végezni

a vonatkozé funkcidleiras szerint



o Szervizpontok ellendrzése: szerelvények miikddésének, kezelhet6ségének
ellendrzése, szolgaltatasok meglétének ellendrzése,

o Szemmosok, vészzuhanyok ellendrzése: miikddési proba, viz mennyiségének,
hémérsékletének ellendrzése, elfolyok ellendrzése

o Padlécsatorndk, esGviz elvezeté rendszer ellendrzése: csatornak burkoldsanak
ellendrzése, kornyezetvédelmi vizsgélata, csatorndk feletti jaréracsok ellen6rzése,
idegen anyag jelenléte.

o Szerelvények kezelhetdségének ellendrzése: megfeleld magassagban van-e,
kezeléséhez sziikséges podium, a szerelvény kézzel nyithato-zarhatd, hozzaférhetd
helyen van.

o A késziilékek tisztitisa, vizes, vegyszeres mosasat, szaritisit. A szénaceél
késziilékekbe, csévezetékekben rozsdaeltavolitas kifozéssel torténik. A késziilékek,
csbvezetékek belsd falan zsiros kirakodas, illetve korrézid jelenléte nem
megengedett.

o Elkell végezni az iizemi tdmorségi korok gaztdmorseg probajat (HSE-vel egyiitt).

o Szivattyuk, forgégépek funkcidprobdjat: forgdsirany ellendrzes, futasproba,
rezgésvizsgalat.

o A véggazvonal gaztomorség probajat

o Egyedi gépek funkcidprobajat: a beszallitd cégek beiizemelésért felelds
szakemberei végzik.

o PSV szelepek ellenérzésre, bedllitasra

o Ki/be 1égzd szelepek tesztelése

o Minden rendszer reteszprobajat.

A prébaiizem lépései a DTKY tartalyparkban:

Elékészité miveletek:

o A napitartalyok és a cs6vezetékek vizes mosdsa majd N2-vel tortén6 szaritasa és
inertizalasa.

o Fol6z06 rendszerek tesztelése, beallitasa vizzel

o Gazhalmazallapoti anyagok bevétele (32 barg N2 és 32 barg 1A)

o Folyékony alapanyagok befejtése a napitartalyokba (NaOH, MNB, lug, anilin,
DMW)



A tartalypark és az tizem kozotti csoszakaszok feltoltése
A tartalyok feltoltése februér elsd hetében tortént meg. A tényleges probatizem a 6
technolégidk beinduldsa utan lehetséges. A tartalyparkban levé MNB illetve anilin

tartalyok értelemszertien csak késobb kertiltek feltSltésre.

Tapasztalatok:

Legel6szor a DTKY kell beiizemelni, mert ez el6feltétele a t5bbi technoldgiai blokk

biztonsagos inditasanak, illetve alapanyag ellatisanak. A DTKY tartalyparkban az tesz

{izem kozben semmilyen technoldgia problémat, szivargast nem tapasztalatunk.
Egyediili probléma a V-4950 (IA 32 barg) és V-4900ABCD (N2 32 barg) tartalyok

koriili csapadék élveztessél volt, mert a kivitelezés soran a beton feliilet lejtése nem

lett figyelembe véve, ezért ezt modositani kell.

A probaiizem lépései az égeté egységben (CTU & faklya):

El6készitd miiveletek:

@

O O O O

o

Az égetd & a faklya belizemelése el6tt iizembe kell venni a DTKY-t. Innen érkezik
a kazantapviz a nitrogén és a miiszerlevegs is.

Rendelkezésre kell 4llni a 8 barg foldgazhalézatnak is

Elsé lépésként a féklyat kell iizembe venni. A rendszert atfavatjuk 4 barg-s
nitrogénnel, ne maradjon levegd a faklyaba.

Amikor a nitrogén kiszoritotta a levegét a faklyabol utana lehet csak a foldgazt
bevenni a faklyaba

A nitrogéntamasztas folyamatos a foldgéz adagolas mellett is

Csak a gytjtoég6t tizemeljiik be

Napitartalyok, égéstér és a cs6vezetékek inertizaldsa nitrogénnel

Az égetd blokkban a rendszert szekvenciak inditjak, melynek megvan a sorrendje
Az inertizalds utan elészor a gyujtéégd indul, amikor ez sikeres indulhat a f6€g6
csak

A rendszer felfiitése 48-72 6ran 4t tart, mindaddig amig nem éri el a kivant hofokot
(1.150 °C)

Elszivé vezetékek beiizemelése (hidrogén, MNB és anilin elszivé vezetékek)

Folyékony melléktermékek befejtése a napitartalyokba ¢s a csovezetékek feltoltése.
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o Melléktermékek égetésének megkezdése (egyesével)

o A faklya beiizemelése februdr elsd hetében tortént (02.03), a tényleges probalizem
megkezdése csak a fé technologiak beinduldsa utdn volt lehetseges

o A melléktermék égetd elsé begytijtasa szintén februarban volt (02.10), a tényleges

prébaiizem megkezdése csak a fo technologiak beindulasa utan volt lehetséges

Tapasztalatok:

A fiklya beiizemelése soran komoly problémédt nem tapasztaltunk, kisebb
tomortelenségek voltak a foldgaz vezetéken, illetve, a gyujtoégokhoz
felprogramozott homérdk esetében volt egy hiba, ami miatt nem lattuk a
visszajelzést a gyijté égokrdl. Ezek kikiiszobolése utin a féklya esetében egyéb
szivargast nem tapasztaltunk, rendben iizemelt. A f6 ég0 letesztelése megtortént.
Az égetd belizemelése eldtt tobb problémaval is szembesiiltiink els6sorban a
program terén voltak gondok, de az itt levé belizemeld mérnokokkel fel tudtuk
ezeket szamolni. Szintén voltak problémak miuszerekkel, amiket egy kivételével
mind elharitottunk.

Az egyetlen, amit nem lehetett javitani (HS mennyiségmérd). A gyartott
gbzmennyiséget sajnos pontosan nem tudtuk megallapitani, mert a
mennyiségmérdje meghibasodott, de a gyartott gdzmennyiségre a kazanba adagolt
vizmennységbdl lehette kovetkeztetni. A nagyjavitds alatt a mennyiségmérd
karbantartdsa megtortént, visszaindulas utdn a kazédn kapacitastesztjét el fogjuk
végezni a sajat mennyiségmérdjével.

A TAR égetd vezeték beadagolasa esetén a technologia adéja nem gondoskodott a
kondenzviz elvezetésérdl, ami sem biztonsagtechnikai sem pedig gazdasagi
szempontbol nem elfogadhatd, igy leallas alatt ezt potoltuk.

Mindent egybevetve az {izemelés alatt szivargast, illetve olyan jellegii problémat
nem tapasztaltunk, amit nem tudtunk lekezelni, ami akadéalyozna a biztonsagos
{izemelést. Az égetd esetében minden elszivé vezeték és minden melléktermék

égetésének tesztje és kimérése sikeresen lezajlott.



A probaiizem lépései a nitralo egységben (MNB blokk):

Elokészitd miiveletek:

(@)

Az MNB blokk és a nitralasi reakcioknak az elofeltétele a melléktermekéget6 €s a
faklya stabil tizemelése. Ezen kiviil a blokkba térténé €les anyagok elsé bevétele
elétt a biztonsagi reteszek és a szekvencidk ellenérzése és tesztelése (1 €s 2-es
Nitralé kérok, termék tisztitas, szennyviz kezelések, véggaz kezelés, forré olajos
rendszer, MNB-OSBL részek) volt sziikseges.

A szoftveres és miiszeres tesztek utdn elsd korben a szolgéltatdsok keriiltek
bevételre az MNB blokkba (SA, SA32, N3, N32S, DMW, PLS, PMS) koztik a
vészzuhanyokhoz sziikséges Drinking water (DRW) halézatot is.

A szolgaltatasok meglétével a blokk és a benne lévé készillekek tobb szekciora,
“nyomokaorre” lettek felosztva és ezeken ellendrizve lettek a szivargasok, tomorségi
probakat végeztek.

Miutn a rendszeren észlelt tdmortelenségek megsziintetésre keriiltek €s a rendszert
tomomek talaltuk megkezdédhettek az tGjabb tesztelések vizzel: feltoltések,
melegvizes mosasok, forgdgépek lizembevétele, egyedi gépprobak és egyéb tesztek.
A vizes tesztek és a mosasok utén a sziikséges rendszerek leiiritésre keriiltek, majd
az alapanyagok (szerves anyagok, savak, lug) bevétele el6tt a rendszer inertizalasa
volt sziikséges nitrogénnel.

A nitral6 korok elinditasa elétt a blokk egyes késziilékeit, egységeit elore fel kell
télteni a normal lizemi kozegével. De ezt megeldzden a blokkba torténd szerves
anyag elsé bevétele elott a késziilékek gaztereit Osszekotd rendszert és a hozza
tartozé kompresszor altali elszivast a melléktermék égetd felé tizembe kellett venni.
A feltoltések megkezdése elbtt a vészzuhanyok, gazérzékeldk, izemi elszivo pontok
megfeleld milkodésének ellenérzése megtortént.

A véggaz rendszer lizembe helyezése utdn megkezdddhettek a feltoltések a
tartalyparkok fel6l, a szennyviztisztité rendszerek (savas, ligos, semlegesito, TDZ+
Hot Oil System), terméktisztit6 rendszerek stand-by éllapotba hozasaval egyiitt.

A fenn emlitett rendszerek felallitisat kovetden a nitralashoz sziikséges kénsav
kordk (2 db egymastol fiiggetlen nitralo sor) feltdltése és lizembe helyezése tortént

meg az el6re meghatarozott koncentracioji higitott kénsavval. Majd a nitralo



korokhoz tartozd egyéb miiveletekre, tesztekre keriilt sor: vakuum tesztek,
felfiitések, szekvenciatesztek.

o Miutan a fenn emlitett eldkészité folyamatokat elvégeztiik és a blokkra vonatkozd
PSSR (pre-startup safety review) lista alapjan a blokkot az lizem inditdsara

alkalmasnak itélték meg az iizem inditasaval a probaiizem megkezd6dott.

Tapasztalatok:
Az elsb inditas sordn nagyobb problémét nem tapasztaltunk, az inditdsi szekvencia
megfelelden indult és miikéddtt. A mésodik inditdsra tizemben is maradt az 1-es
nitralé kor az indulési 50%-os terheléssel. Ezzel parhuzamosan megkezd6dtek a
mintavételezések és ezeknek a laboratoriumi vizsgalata a megfelel6 termékmindség
igazolasanak érdekében.
Az elsé felterhelések soran azt tapasztaltuk, hogy a nitralé kordkon forgo kensav
mennyiség alacsony az adott terhelési szinthez képest és ez a nitralas hatasfokat
negativan befolyasolta. A problémat alaposabban megvizsgalva kidertiilt, hogy sziik
keresztmetszetet a kénsavkorben 1évé szintszabalyzo okozta, amit elsékdrben
javitassal orvosoltunk, késobb pedig 0j, nagyobb anyagaramot atengedd szelepre
cseréltiik.
A két reaktorkdr egyiittes iizemelésénél nem tapasztaltunk nagyobb problémakat, a
felmertilt kisebb akadalyokat (miiszeres hibak, helytelen tomités okozta problémak)
pedig sikeriilt megoldani. A fenn emlitett sziik keresztmetszet miatt nem sikertilt a
100%-o0s terhelés szint kimérését elvégezni mind a két soron, de a két szelep
lecserélésével ez a kizeljsv6ben sorra fog keriilni. Ennek ellenére a 2-es nitral6 sor
elérte és rovid ideig 100%-os terhelési szinten lizemelt.
Tébb alkalommal eléfordult viszont egy-egy reaktor kiesése/megilldsa utan a
visszaindulaskor az a jelenség, hogy a nem iizemel$ reaktorsor inditasa
kiejtette/megallitotta a mar iizemelS reaktort a kdzds salétromsav betaplalasuk
miatt. A problémat a jelenlegi szabdlyzasok finomhangolasaval és uj frekvencia
szabalyozott betaplalassal lehet megoldani. Illetve volt meg néhany
kiesése/megéllasa az MNB blokknak, amelyek oka nem kozvetlenil a blokkhoz
kothetd, hanem ekkor egyes szolgaltatasok nem megfeleldsége okozta a megallast.
A tisztité sor és a szennyviztisztitisok rendszerein sem meriiltek fel komolyabb
problémak. Kisebb emulziésodasokat, 1 helyen sokirakodas szer( jelenséget

tapasztaltunk. A mintaeredmények alapjan a nyerstermékben né¢ha el6fordult
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magasabb Nitrofenol tartalom, illetve néhany alkalommal a végtermékben
magasabb Dinitrofenol tartalmat mért a labor a vértnal, de a keletkez6 szennyvizek
megfelelé mindségét ezen paraméterek nem befolyasoltak.

A tesztek és {izemelés alapjén elmondhatd, illetve elképzelhetd, hogy a terhelésben
kimaximalizalasa soran korlatot jelenthet a lugos szennyviztisztitis TDZ-nek

nevezett egysége, ami kozel maximalis terhelésen lizemelt a probaiizem idészaka

alatt.
A prébaiizem lépései az anilin blokkban:

Elokészitd miiveletek:

o Az anilin blokk két nagy f6 részre bonthato a szinte egybefliggd reaktor korre és a kisebb
szakaszokra bonthat6 terméktisztitd korre.

o A reaktor kor nyomasprébajat 22 bar-os nitrogénnel végeztiik, sok kisebb probléma
adddott a peremekkel, melyeket utélagos nagyobb nyomatékra huzéssal meg tudtunk
szlintetni

o A tisztitsor legnagyobb része vakuum alatt iizemel, itt nehez megtaldlni a
szivéargasokat ezért 500 mbar tulnyomassal kezdtilk a hibafeltarast, majd ennek sikere
utan normal szinteket beallitva a kolonnakba folytattuk le a vakuum teszteket.

o Tomités cserék, nagyobb nyomatékra huizas, ismételt csavar fellazitds majd jra hizas
megoldotta a legtobb problémat.

o A hidrogénezd reaktorkdr a magas nyomds, héfok miatt kozépnyomasu gbzzel is
felmelegitésre keriilt, majd lehillés utan ismételt nyomdsprobat kapott.

o A sikeres tesztek utan a blokkrészek nitrogénes inertizdlasa kovetkezett mely soran
minden késziilék gazterében 1évd oxigén tartalmat nitrogénre cseréliink, amit online
miiszeres, labormérésekkel igazolunk.

o Ezutin az anyaggal valo feltoltése kovetkezett, ez a reaktor esetében katalizatoros
keverék volt, a tisztitd sorndl pedig tiszta termék anilin.

o A reaktor inditasa el6tt kb. két héttel a terméktisztitas mar tizembe lett véve a felfiitések,
szabéalyzohangolasok, utdlagos szivargas tesztek miatt. A felfiitések alatt szivattya
tdmszelence problémaékat kivéve nagyobb tomortelenségeket nem tapasztaltunk, a hibak
karbantartassal orvosolhatok voltak.

o Az anilinnel feltsltstt kolonnak megfelelden tartottak az iizemi vakuum értéket.
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o A reaktor inditis elétt a hidrogén bevétele a rendszerbe kovetkezett, ekkor ujra
ellendriztiik a tomortelenséget, talaltunk is par szivargast, amit a nitrogénes tesztnél nem
lehetett érzékelni, ezek is elharitasra keriiltek.

o A reaktor inditasa masodik alkalommal volt sikeres, a termék mindsége a vart id6 utan
elérte a specifikacionak megfelel paramétereket.

o A tisztitésor hamarosan a sajat termék feldolgozasat, tisztitdsat kezdte el, ami par
miiszakon beliil sikeresen kiadhatova valt a termék tartalyba.

o Az iizemindulés utdn utdlagos tomortelenséget nem tapasztaltunk a késziilékeknel.

Tapasztalatok:

Az elsé inditas sordn az inditasi szekvencia megfelelden lefutott, elkezd6dott a reaktor
{izemi héfokra melegedése. A technologiaadé németorszagi mémdk utasitasara a tal sok
hiitdvizet adagoltunk a reaktorba, ami kisebb problémit okozott a katalizator tartaly
szintjénél. A zavar egy tjra indulas utin konnyen elharithaté volt, rovidesen elértiik a
megfeleld tizemi paramétereket. Az indulds utani rovid ideig elfogadhaté magas MNB
tartalommal sem talalkoztunk, az elsé minta eredmény elsére rendben volt, bevaltottuk
a termelést a normal utjara.

A tisztité soron és az extraktor-sztrippeld koroknél felmeriilt kisebb problémdk tobbsége
miiszerész jellegi volt, a hibas érzékel8k nélkiil is tudtunk iizemelni egyeb paraméterek
figyelembevételével.

A friss katalizator mennyiségét méré miiszer nem jol mikodott, szint alapjan
adagoltunk, a miiszert cseréljiik.

A sztrippelé kolonna fejkondenzitor MNB elfolyas mennyiségmérdje nem mert,
tartalyszint és helyi nézdiiveg szint mutatas alapjan adagoltunk, a miiszer beépitését
javitottuk.

A tisztité sor az elézetes szabalyzé és paraméterhangolasok ellenére sem mikodott
tokéletesen, de a kisebb rendellenességek, mintdzasi nem megfeleldségek kdnnyen
korrigalhatok voltak.

T6bb esetben az ON/OFF szelepek miikodtetdit cserélni kellett mert nem tudtak elég
nyomatékot biztositani.

Az iizem kornyezetvédelmi szempontbol egyik kritikus pontja a szennyviz extraktor a
szintmérd és motor fordulatszam beallitasi gondokat kivéve indulas utdn révid idovel

hozta a specifikdcioban el8irt paramétereket. Az itt eldirt nitrogén nyomasnak viszont
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csak a toredékét tartjuk, mivel ellenkezd esetben a tilfolyassal lizemeld extraktorbol a
vizes fazis nem képes atfolyni a sztrippeld részbe.

A viztelenitd kolonna uténi viztartalom és a részben valdsziniileg ennek kdszonhetd
végtermék szinnel voltak kisebb gondok. Az ehhez kéthetd paraméterek Ujra beallitisa
utén a rendszer problémamentesen felterhelhetd volt a 100% terhelési szintig, itt minden

mintaeredmény a terveknek megfeleléen alakult, a blokk kimérése megtorteént.
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5. A tervezett kapacitas bizonyitisa

Az Anilin Uzem névleges kapacitisa MNB Blokk kapacitisa 270 kt/év (Anilin
Blokkhoz illesztett), Anilin Blokk kapacitasa 200 kt/év, a kapacitast évi 8000 oOras
id6alapra vetitve (4 miszakos termelést tervezve)

5.1.  Teljesitmény és mindségi garancia értékek

5.1.1. Anilin Uzemi termékek

Anilin terméktermelés: 200 kt/8000 h
Orankeénti értékben kifejezve: 25000 kg/h
MNB terméktermelés: 270 kt/8000 h
Orankénti értékben kifejezve: 33750 kg/h

5.1.1.1. Kvantitativ és kvalitativ kovetelmények

MNB gyartas
Az MNB gyarté egység kapacitdsa: 270 kt/év

A gvartott termék mononitrobenzollal szemben vérhat6 és mért parameéterek:

Komponens

Benzol 10 ppm 2.4 ppm
Dinitrobenzol 300 ppm 300 ppm
Nitrofenolok 10 ppm 10 ppm
Viz 1 wt% 1 wt%
Nitrium 3 ppm 3 ppm

Anilin gyartas
Az anilin gyart6 egység kapacitasa: 200 kt/év

A gvartott termék anilinnel szemben vérhaté és mért paraméterek:

Komponens

Benzol 1 ppm <1 ppm
Viz 394 ppm 394 ppm
Anilin 99.95 wt% 99.96 wt%
Ciklohexanol 6 ppm 27,72ppm
Ciklohexilamin 18 ppm 9.75 ppm
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5.2 Hidrogénezo egység (anilin blokk)

A kimérés ideje

A Garantélt Erték Bizonyitasa (GEB) id6tartama: 72 dra (2023.06.06. 8:00 — 2023.06.09.
8:00) volt

A GEB id6tartama alatt elértiik, és folyamatosan fenntartottuk a 25 t/h terhelési szintet, tehat a
100%-os kapacitast, valamint a 105%-ot is elértiik.

5.2.1 Technolégiai értékek, mennyiségek

1. Fobb betdp mennyiségek

Kimérési
Meértékegysé ) 100%-hoz
Szabalyzo Megnevezés id6szak
g tartozo érték
atlagértéke
FIC-510111 |kg/h R-5101 H2 betapja 1905 1900
FIC-500001 MNB betdpok az extraktorba,
kg/h illetve a reaktor betap 34800 35000
FI-500002 tartélyéba
2. Termékmindség
Mért paraméter Meértékegység | Mért érték
Anilin m/m% 99.97
H20 mg/kg 285
APHA szin - 18
Szildrd szennyez6k méret megfeleld

1. tablazarTermékmindség 2023.06.07 09:40
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SC5702 sample data change

50
£5 46
40
35
30
25
20
15 13
10 Q
i:g‘ : .- g
0 s e 5 e % 0
70% 80% 90% 100% 105%:
= tolurdinek o~ ciklohexanon (0ssz., szabad) ciklohexilarmin
= ciklohexano! = fenol =@ nitrobenzol.
eufes APHA szin
1. dbra Szennvezck mériéke a terhelés fliggvényében
1. Fogyasztasok
Megnevezés Meértékegység 1000kg Anilin elballitasahoz sziikséges
MNB t 1,350808
DMW t 1,4076
N2 t 0,14
H2 t 0,08
Katalizator kg 0,0065
IA Nm? 2317
Flitog6z Gj 2.1416

2. tablazat Fogvdsok 1000kg Anilin elédllitdsdra né-ve

16




Megnevezes Meértékegység 1000 kg MNB eléallitasahoz sziikséges
Benzol t 0,6486

WNA 100% t 0,5360
HSO04 kg 0,1957
NaOH m?

3. 1abldzat Fogvdsok 1000kg MNB elddllitdsdra nézve

5.2.3. Termelt Anilin mennyisége

Az iizem 200 kt/év kapacitast, ami évi 8000 munkadraba atszdmitva 25 t/h. Ezéltal a 3

napos termelés 1800 tonna kellene legyen az éves kapacitasnak megfelelden.

A megtermelt Anilin mennyisége rendre, naponta 607, 620 illetve 631 tonna volt.
GEB alatt megtermelt Anilin mennyisége a fent emlitett szimitas alapjan: 1858 tonna, azaz

619,3 metrikus tonna / nap, tehat a kapacitas bizonyitott.

Az 58 tonna tobblett azzal magyarazhaté, hogy 100% folstti termelés is megvalosult.

5.2.4. Felmeriilt problémak

o P-5301 kapacitasprobléma:

Amikor a terhelés 90%-ra emelkedik, a P-5301 elektromos aramfelvétele elérte a 100%-ot,

a szivattyi minimalis keringésével egyiitt.

o E-5101 kimeneti hémérséklet:

A reakcié rendszer 40%-os terheléssel torténd inditésa esetén az E-5101 kimeneti
hémérséklete csak 121°C (a tervezési homérséklet 135°C), ahogy a reakcioterhelés 100%-ra
né, alig tudja fenntartani a 120°C koriili hdmérsékletet.

o P-5403 kapacitasprobléma:

Amikor a terhelést 100%-ra emeltiik, a P5403 elektromos dramfelvétele elérte a 97%-ot,

amikor a terhelést 105%-ra emeljiik, a P5403 elektromos drama elérte a 100%-ot.

17




o Konkluzié

A 100%-o0s terhelési teszt soran a P5301 alacsony kapacitésat és az E5101 alacsony kimeneti
hémérsékletét kivéve az dsszes tobbi berendezés megfelelt a tervezési kovetelményeknek, €s
a szennyviz- és termék-anilinindexek minésitettek voltak, és az tizem képes hosszu ideig

100%-os terheléssel miikodni.

5.3 Nitralo egység (MNB blokk)
A Kkimérés ideje

A Garantélt Erték Bizonyitasa (GEB) id6tartama: 72 éra (2023.11.17. 10:45 — 2023.11.20.
10:45). A GEB id6tartama alatt elértiik, és folyamatosan fenntartottuk a 100%-os terhelési
szintet, amelyet a salatromsav betap mennyiség alapjan hatéroztak meg, €s a kimérés alatt a

terméktisztité kolonnabél torténd kiadas is folyamatosan ~34k kg/h-as mennyiséggel tortént.

5.3.1 Technoldgiai értékek, mennyiségek

3. Fo6bb betap mennyiségek

A 100%-o0s szinthez tartozé salétromsav (13237kg/h) és benzol (~11700 kg/h) betap
mennyiségeket a megfeleld szabalyzok stabilan tartottdk. A salsav szivattyGkhoz ujonnan
beépitett frekvenciavaltokkal a szivattyat 37 Hz-es frekvencian lizemeltetve a by-pass

szabéalyzé megfelel6 tartomanyban (~47%) dolgozott.

4. Termékmindség (CA-420401 / E-4204)

Meért paraméter Mértékegység | Mért értek
Tisztasaig MNB m/m% 99.95
DNB mg/kg 484
DNPH mg/kg 18

PA mg/kg 11

H20 m/m% 2.29

4. tablazat Termékmindség 2023.11.20 09:51)
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5.3.2 Eszrevételek

A nitralo reaktorok és a kénsav korok paraméterei a tervezési értékeknek megfeleloen
alakultak a magas terhelési szinteken is. A dekanterekben a MNB/kénsav fazishatarok, a cserélt
szintszabalyzoknak koszonhetden, megfelelé kénsav mennyiség (~170m3/h) forgatisaval is
stabilan tarthatoéak voltak. A nitralas legérzékenyebb és legkritikusabb pontja mind a két
reaktorsor esetén a vakuumtartas volt a SAFE késziilékeknél. Allandé gdzfelhaszndlas mellett
is tapasztaltunk vdkuumingadozasokat, amelyek okai még egyelére nem teljesen tisztazottak,
de feltehetéen a vakuum vonalon kialakulé hideg pontok vagy hémérsékletkiilonbségekbol
fakado problémak okozhatjék. A két nitrél6 sor koziil a II-es sor mondhato6 stabilabbnak, mig
az I-es soron a SAFE-re mend gbzmennyiségmérd (vagy gdzszabalyzo) nem a megfeleld értéket
mutatja, igy az nitrélok iizemeltetése jelenleg még nagyobb mennyiségii manudlis korrekciot és
kezeldi beavatkozast igényel. A kénsav kor az elhordott kénsav mennyiség miatt néhany
alkalommal kisebb mennyiségii friss kénsav betoltését igényli, igy a kimérés alatt is tortént friss
kénsav betoltés a rendszerbe.

A nyers MNB mintaeredmények (CA-400201 és CA-400501) néhany esetben mutatnak a vart
értékeknél nagyobb mennyiségii melléktermék képzédést (pl.: pikrinsav, dinitrobenzol)

amelyek azt mutatjék, hogy a nitralasi paramétereken még lehet javitani.

A savas mosé lizemeltetése soran jelentds problémat nem tapasztaltunk, de a hémérseklete
100%-o0s terhelésen elérte az S0°C-ot, ugy hogy a hozza tartozé forgatott mosdvizet visszahiito
hécseréls CW-s szabalyzdja 100%-os nyitott allapotba kerillt. A savas mosobol a
kondenzatorokra mené locsolasok a vakuum kondenzatoroknal teljesen le lettek zarva, mig a
SAFE kondezator esetén is a mennyiségek csokkentve lettek, hogy minél kevesebb befolyasolo
tényezd érje a vakuumrendszert. A ligos mosokndl az el6irt 11-12-es pH-k tartdsa és az
elméletileg meghatérozott moséviz mennyiségnél alacsonyabb forgatott mennyiségek mellett
jelentds emulzidt, illetve egyéb komoly problémat nem tapasztaltunk magas terhelési szinten,
egyediil a kiadott MNB mennyiség (~54000 kg/h) kozelitette meg az elméletileg meghatarozott
fels6 reteszértéket (~57000 kg/h). Emiatt a Off-spec MNB beadagolas a rendszerbe (savas

moso6ba) nagy mennyiségben mar nem lehetseges.

A terméktisztité kolonnanal és a hozza tartozé berendezéseknél kiilondsebb problémat nem
tapasztaltunk a rendszeren. A termék mindségét tekintve a mintaeredmények néhany esetben

hatérértek feletti melléktermék mennyiséget mutattak (CA-420401: DNB1, pikrinsav?), amely
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kiugrd értékek osszekothetok a nyers MNB mintdk eredményeivel. A visszanyert benzolbdl
vett mintdkban a nem aromés szennyezék mennyiségének novekedése a mintaecredmények
alapjan j61 lathaté (CA-420301: nem aromas anyagok ~15m/m%), igy ebbdl kis mennyiségben
szakaszosan az égetd felé benzol kiadés tovabbra is sziikséges. magas terhelési szint mellett. A
mintaeredmények alapjan a TDZ megfelelé mennyiségii lig és megfelels paraméterek esetén
jol bontja a nitrofenol és egyéb szerves melléktermékeket, viszont a betdp mennyisége elérte az
elméleti maximum értéket (5,8m3/h) és ennél a mennyiségnél is novekedett a V-4404 szintje,
igy ez a tovabbi terhelésndvelés sziik keresztmetszetét jelentheti. Az tizembodl kiadott szennyviz
paraméterein (CA-440502) a kiugroan magas melléktermekek képz6dése jelentkezhet, de a
meghatérozott paraméterek tarthatoak.

A savas szennyvizkezelésnél szamottev$ problémat nem tapasztaltunk, a mintaeredmények is
a varakozasoknak megfelelden alakultak. A lugos szennyvizkezelés is megfelelden mikodoit

6.  BC szolgiltatds (interconnection) tervezett adatai

A probaiizemi tervben (6. pont) és az IPPC engedélyben foglalt tablazatokban
megadott paraméterek a valosagnak megfelelnek, azoktol eltérést nem tapasztaltunk
csak amikor maga szolgaltatas sziinetelt.

7. Tervezett nyersanyag felhasznalas (termelt tonna anilinre

vonatkoztatva)
MNB 1,37
DMW 0,00143
CW 1,19
Nitrogén 0,117
Miiszerleveg6 24,947
Hidrogén 859,99
Katalizator 0.0061
HS bevett géz N/A*
Foldgaz 0,05
Elektromos aram 44,49
NaOH oldat 0.0053 t/t
Benzol 0.750 t/t
WNA 0.682 t/t
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Kénsav 0.0053 t/t

*Megjegyzés: A bevett HS gbz nem feltétleniil értelmezhetd, mert g6z résziinkrdl inkdbb kiaddsra
keriil. Bevételre csak az a minimdlis mennyiség keriil ami a vezeték dtmelegitéséhez sziikséges.

8. Kornyezetvédelmi probaiizemi kiértékelés (FEJES ZOLI TOLTI KI)

8.1.  Kirnyezetvédelmi probaiizemi terv kiértékelési szempontjai
Jelen dokumentécioban az Anilin Uzem prébalizemi termelése soran keletkezd szerves
ipari szennyviz Osszegyljtést, elbkezelést és elvezetést, a légtéri  kibocsatas
vizsgalatokat, valamint a kornyezeti zajkibocsatds merest €s annak eredményeit
mutatjuk be.

Proébaiizem idétartama: 2023.03.09 — 2023.11.30

8.2.  Ipari szennyvizek dsszegyiijtése, elokezelése

Az Anilin Uzemben a gyartasi technolégia soran az MNB- és az Anilin iizemrészbol
kiilon-kiilon keletkeznek technolégiabdl szarmazé szennyvizek, melyeket kilon
cs6hidon fut6 csévezetéken juttatjuk el a Szennyviztisztité Telepre. Az Anilin Uzemen
beliil a keletkezd szennyviz kiadasa csShidon torténik, igy foldalatti tarskdzmi
érintettség nincsen. A BorsodChem a Szennyviztisztito Telepen beliil is cs6hid vezeti a
szennyvizet a megfelelé medencéhez. A vizi létesitmeényeket a vizjogi létesitési
dokumentécidban szerepld tervek alapjan alakitottuk ki és a vizjogi 1étesitési
engedélynek megfelelden iizemeltettilk a probaiizem soran. A vizi létesitmények
karbantartasat és sziikséges kalibralasukat elvégeztiik.

Az ANILIN iizemen beliil 7 kisebb egység/blokk talalhato:

MNB blokk

Anilin tartalypark

Anilin blokk

Napi tartalypark

Kézponti tartalypark (CTKY)
Benzol és kénsav lefejtd
Melléktermék égetd

MNB blokk: Az MNB blokkon beliil 6 db medence talalhaté (U-6101-06), amelyekbdl a
hozzéjuk csatlakozé gylijtocsatornak, csdvezetékek és szivattyuk segitségével az MNB blokk
teriiletérsl osszegylijtott ,,szennyvizeket” a V-4250-es fiithetd szennyviztartalyba juttatjuk. A
77,35 m3-es tartalybol ezek utan a kiadé szivattyuinak by-pass agan keresztiil szlirjiik/tisztitjuk
a szennyvizet aktivszenes sziirokon keresztiil (ezek a kezelések nem mindsiilnek vizi
létesitménynek, a gyértastechnoldgia részét képezik), illetve mindségétol fiiggben kiadjuk a
melléktermék égetd felé vagy tovabbi kezelés céljabol a D-4403, szennyviz semlegesitd
tartaly felé. Itt akar sav és lug beadagoldsara is lehetdség van.
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Anilin tartalypark: Az anilin tartdlypark teriiletén beliil 3 kisebb medence (U 6201- 03),
valamint az U-6001-es jelolésii ,,nagy zsomp™ elnevezésii, 270 m3-es medence talalhato. Az U
6201-03-bél szintkapcsolok magas jelzésére, telepitett vagy mobil szivattyuk &s csovezetékeik
segitségével jutatthatjuk az Osszegylijtott kozeget az U-6001-es nagy zsompba vagy a
szivattyGjanak szivoagaba, ahonnan a min6ségétol, szennyezettségt6l fiiggden a P-5008-as
szivattyun keresztiil t5bb helyre adhatjuk ki. Mintazds utén, ha tilsagosan magas az MNB vagy
anilin tartalma, ugy az S-5050-es tartdlyon keresztil kiadhaté az égeté felé, mig a
szennyezOkt6l mentes csapadék vagy szennyviz kiszivattylizhaté a szennyviz lizem feléa V
5007-es tartalyon keresztiil.

Anilin blokk: Az Anilin blokk teriiletén beliil taldlhatoak az U-6301-07 megnevezésii
zsompok, amelyek koziil az U-6301-03-bol kozvetleniil, mig az U-6304-07-bol az elébbieken
keresztiil adhato ki a szivattyuk, gytijtScsatorndkon alkalmazasaval az 6sszegyjtott csapadék
az U-6001 felé. Amennyiben a technol6giabol kikeriil szennyezd anyag, Gigy a ,,nagy medence”
helyett kivalthaté/kiszivattyGzhaté az S- 5050-es tartaly irdnyaba a lilaval jelolt kiadé ponton
keresztiil, ahonnan kiadhaté a melléktermék égetd vagy a V 5007 felé, illetve bizonyos
esetekben aktivszenes sziiréssel akér tovabb tisztithato, (ezek a kezelések nem minésiilnek vizi
létesitménynek, a gyartastechnologia részét képezik).

Napi tartalypark: Az itt taldlhaté tartdlyok kozott 9 medence (U-6401-09) és a hozzajuk
tartoz6 gytjtdcsatornak biztositjak a csapadék és egyéb folyadékok gytjteset és elvezetését.
Ezek koziil az U 6402, -07, -08, -09 zsompokbél az U-6401-be, mig az U-6401-bSl a V-4250-
be juttathaté az dsszegyijtott folyadékok, mig az U-6403, -05, - 06-0s zsompokbol az U-6404-
be, onnan pedig az U 6001-es nagy zsomp felé juttathato az anyag. A V-4250-bél és az U-
6001-bd1 a folyadékaram tovéabbithaté a fentebb mér emlitett tovabbi kezelési/kiadasi helyekre
(ezek a kezelések nem mindsiilnek vizi létesitménynek, a gyértastechnologia részét képezik).

Kozponti tartalypark: A kdzponti tartdlyparkban 1évo 4 db nagy tartaly kozelében talalhato 7
db medence (U-650107) és a koztiik elhelyezkedd csatornavezetékek teszik lehetévé a
csapadékok vagy szivargo technologiai kozeg felfogasat, tarolasat, elvezetését. Koziilik az U-
6202 és 03-asbél az U-6501-be juttathatd az Osszegylilt anyag, mig az U-6505 ¢€s 06-os
zsompok esetében az U-6504-be. Mind az U-6501-b6l, mind az U-6504 esetében az anyag a V-
4250-es szennyviztartalyba keriil, mig az U- 6507-b6l az U-6506-ba, onnan pedig az U-6001-
es nagy medencébe szivattyGzhaté a folyadék kozeg. A V-4250-bél és az U-6001-bdl a
folyadékaram tovéabbithat6 a fentebb mér emlitett kiadasi helyekre tovabbi kezelés céljabol
(ezek a kezelések nem minésiilnek vizi 1étesitménynek, a gyértastechnoldgia részét képezik).

Benzol és kénsav lefejté: A benzol lefejté komyezetében 3 zsomp tallhaté: U-6601, -02, -03,
amelyek koziil a 02-es és 03-as atemel a 01-es medencébe. A keénsav lefejténél 2 db zsomp
talalhaté: U-6701 és -02. Mind a két lefejtétdl, azaz az U-6601, U-6701 valamint az U-6702
zsompokbol az osszegylijtdtt csapadék vagy kiszivargott technolégiai koézeg a V-4250-be
juttathaté telepitett szivattyG segitségével (ezek a kezelések nem mindsiilnek  vizi
létesitménynek, a gyartastechnologia részét képezik).

Melléktermék égeté: A melléktermék égetd teriiletén 6 zsomp talalhat6: U-6801-06, amelyek
koziil az U-6802-05-6s zsompok atemelnek az U-6801-be. Szennyezddésmentes csapadékot
vagy szennyvizet az U-6801-bol és az U-6806-bol szivattyn segitségével atszallithatd az U-
6001-es nagyzsompba, majd innen kiadhaté kezelésre, mig a nem megengedett
szennyezbanyag-tartalom felett a folyadékaram az S-6204-be juttathat6 a lilaval jelolt kiadd
ponton keresztiil, amelyb6l égetésre keriil.
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BorsodChem Zrt. SITE IV. teriiletén épiilé Anilin {izem ipari szennyviz elveté rendszer
vizilétesitményei:

e Gytijtdakna, zsomp 44 db
e Szennyvizgylijto tartalyok 6 db

Anilin blokk szennyvizgytijt6tartalytél a szennyviztisztito telepi befogadé pontig:

[ DN8O szénacél vezeték ~15m
DN100 szénacél vezeték ~1030 m TOC, vezetbképesség, pH
Anilin egység online mérési pontok 3 db elemz6, homérséklet mérd
Mintavételezési pontok 1 db

MNB blokk szennyvizsemlegesitd tartalytol a szennyviztisztité telepi befogadod pontig:

DN100 savall6 vezeték ~70m pH elemzd,
DN150 savall6 vezeték ~1150 m vezetGképességméro,
MNB blokk online mérési pontok 2db hémérséklet mérd
Mintavételezési pontok 1db
Szennyviztisztit telepi befogadopont 2db
DN40 — DN8O iizemegységek kozotti ~2500 m csohidon, vizmindségtol
belsé acél vezetek fligg6en tizemen beliil
kiilonb6z0 irdnyba
kormanyozva
telepitett szivattyuk 17 db
mobil szivattyuk 10 db

Anilin iizem szennyvizeinek atadasi pontjai:

- MNB gyartas KP1: EOV Y: 770 540,5 EOV X: 323 417.5.
CA-440502 mintavételi ponton a mindségellendrzési tervnek megfelelden torténik a kiadasra

keriil szennyviz mintazasa.

- Anilin gyartas KP2: EOV Y: 770 462,4 EOV X: 323 477.2 . Az Anilin blokkban a gyartas
sordn keletkezd szennyvizet egy tarolo tartdlyba vezetjik, majd innen adjuk ki a
Szennyviztisztité Telep felé. Az SC-5007 mintavételi ponton a mindségellen6rzési tervnek
megfelelden torténik a kiadasra kertil6 szennyviz mintazasa.
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8.2.1. Szennyvizdiram mérése és vizsgalata
Az MNB iizemrész esetében a mennyiségmérd késziilék mellett online homérséklet, pH és

vezetdképesség mérd berendezéseket telepitettiink. Az online mérdk mellett az ideiglenes
mindségellenérzési tervnek megfelelé mintdzasok alapjan keriil kiadasra a technologiabol
szérmazé szennyviz. Az MNB iizemrészben a prébaiizem soran tapasztalt szennyvizaramok
mennyisége atlagosan évi 8000 {izemoraval szdmolva:

Atlagos mennyiség: 26 m*/h = 208.000 m*/év
Maximalis mennyiség: 31 m*h = 220.000 m*/év

Az Anilin iizemrésznél hdmérséklet- és mennyiségmérésen kiviil online pH, vezetoképesség €s
TOC elemzdkon keresztiil, illetve az ideiglenes mindségellenérzési terv alapjan megvalosult
mintazéasok alapjan juttatjuk ki a szennyvizet az izemhataron.

Atlagos mennyiség: 11,5 m*h = 92.000 m*/év
Maximalis mennyiség: 20 m*/h = 120.000 m*/év

Az iizemi teriiletre hullott potencialisan szennyezett csapadékvizek az U-6001 jelii aknaba
keriiltek és eseti mintdzasok alapjan sziiletett meg a dontés, hogy a zsompban 1év8 potencialis
szennyviz kiadasra keriilhet-e a Szennyviztisztité Telep felé, illetve magas szennyezdanyag
tartalom esetén a melléktermék égetore tovabbitottuk égetésre.

8.3.2. Ipari szennyviz mintavételezések és vigsgalati eredmények

MNB iizem szennyvize
e Mintavételi hely: CA-440502, D-4403 semlegesité tartaly utdn a P-4406A/B kiado

szivattyik by-pass agaban kialakitott mintavételi pont.
e Mintaelemz6: BorsodChem Analitika Laboratoriuma
e Mért komponensek és az egységes kornyezethasznalati engedély alapjin megadott

hatarértékek:
Ditum | pH | TOC | nitrdt | nitrit | amménia | szulfat benzol | nitrobenzel | nitrofenol
[mg/l] | [mg/] | [mg/] [mgA] [m/m%] | [mg/l] [mg/1] [mg/i]
Hatar-
4 5

érték 3-11 1100 270 130 400 0,28 1 10

2023.04.28 9.8 849 88 91 388 0,24 <1 <1 5

2023.05.15 8,8 1047 20 56 451 0,19 <1 <1 5

2023.06.05 74 1069 19 75 480 0,31 <1 6 5

2023.07.04 74 937 109 144 505 0,24 <1 <1 3,6

2023.10.16 4,1 445 92 0,1 32 0,18 <1 <1 7

Anilin iizem szennyvize
e Mintavételi helyek: SC-5007, V-5007 tartaly utan P-5007A/B kiado szivattyik by-pass

agaban kialakitott mintavételi pont.
e Mintaclemz6: BorsodChem Analitikai Laboratériuma
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e Mért komponensek és az egységes kdrnyezethasznalati engedély alapjan megadott

hatarértékek:
Datum pH TOC anilin ammoénia nitrobenzol nitrofenol
[mg/ [mg/] [mg/] [mg/l] [mg/]
Hatar-
érték 8-10 500 5 30 5 5
2023.05.11 8,5 72 <1 18 <1 35
2023.0525 | 73 15 1 23 <1 31
2023.06.05 | 9,3 99,9 1 19,3 <l 18
2023.07.07 | 8,5 45,6 <1 11,7 <1 9
2023.10.24 7 29,7 <1 12,4 <1 10

Tisztitott szennyviz atlagos osszetétele a kibocsitds elétt az MNB-Anilin iizemben mért
szennyezo paraméterek tekintetében a prébaiizemi idészakban:

Idészak pH | TOC | nitrat | nitrit | amménia | szulft | anilin benzol | nitrobenzol | nitrofenol
[mg/] | [mg/l] | [mg/] [mg/1} (m/m%] | [mgA) | [mg/] [mg/] [mg/1]
2023.03.08
. 827 13,14 24,74 0,19 0,23 0,03 <0,05 <0,0001 <0,2 <0,25
2023.11.30

A prébaiizem soran tortént vizsgalati eredmények alapjan lathatd, hogy a Szennyviztisztitd
Telep mind az MNB {izemrészb6l, mind az Anilin tizemrészb6l szarmazo szennyvizeket képes
megfelelden kezelni. A magasabb koncentracié értékek az Anilin tizemegység szennyvizében
1évé nitrofenol tartalomban jelentkeztek, azonban ennek technologiai okai vannak. Az MNB
gyértas soran a melléktermékként keletkezd nirofenol, ami a gyartas soran mindig jelen van, a
lagos mosdban keriil eltavolitasra a termékbdl. Ha itt nagy mosoviz anyagaramot alkalmazunk
a mosds hatékonysaga érdekében, akkor az emulzioképzddést okozhat veszélyeztetve a
termelést. Ha csokkentjiik a mosas hatékonysagat, akkor kis mennyiségli nitrofenol marad a
termékben, ami az anilin blokkban 1évé extraktorban oldodik bele az anilines szennyvizbe. A
technoldgia velejardja, hogy a keletkez6 szennyviz szumma nitrofenol tartalma kb. 10-40 mg/1
k&zé tehetd. Az 6sszes nitrofenol tartalom a mononitrofenol, a 2,4-dinitrofenol és a 2,4,6-
trinitrofenol (pikrinsav) koncentraciok alapjan tevédik dssze. A technoldgia soran foként 2.4-
dinitrofenol vegyiilet keletkezik (60-80%-ban), mellette a mononitrofenol és a pikrinsav
valtozo ardnyban van jelen. A magas szervesanyag tartalmu szennyviz a sziikséges semlegesités
(4/6¢) (pH beallitas) utan az SBR rendszerbe keriil, majd az aerob biologiai tisztitdsi soron
kezelik tovabb (4/14). A tisztitasi technologia végén a tisztitott szennyviz az utoatlagositd
medencékbe keriil, majd a befogadba, a Sajéba omlik (4/1). A tisztitasi technologia

megfeleldségének igazolasa érdekében az Analitika Laboratérium és az Izocianat Laboratérium
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a tisztitasi sor tobb pontjan is vizsgalta a szennyvizben mérhetd nitrofenol koncentraciét. A
vizsgalati eredményekbo] 1athato, hogy a szerves szennyviz dsszes nitrofenol koncentracidja az
SBR utan gyakorlatilag kimutathatosagi hatar ald csokken és ez a koncentracié a tisztitott

szennyviz Sajo-folyoba, mint befogadoba bocsatdsanal is bizonyithato.

A szennyviz mintak nitrofenol koncentraciéi a szennyviztisztitdsi technolégia egyes Iépéseiben [mg/l]
Nitrofenol _ B
‘Déatum S-5007 4/6¢ eleje 4/6c vége SBR-2 4/14 4/1
tipusa
mono-
0,3 0,6 0,6 0,1 0,1 <1
nitrofenol
2023.11.16 - 2:00
dinitrofenol 12,9 4.9 4,1 0,2 0,3 <1
pikrinsav 1,4 1,2 1,2 <1 <1 <1
mono-
1,8 0,8 0,6 0,5 0,1 0,2
nitrofenol
2023.11.16 - 14:00
dinitrofenol 15,3 4,7 49 0,2 0,2 <1
pikrinsav 2,3 1,2 1,6 <1 <1 <1
mono-
1 0,8 0,5 0,1 <1 <1
nitrofenol
2023.11.17 - 2:00
dinitrofenol 16 4,6 4,1 0,2 <] <1
pikrinsav 2 1,5 1,2 <1 <1 <1
mono-
2,4 0,7 0,8 <1 <1 <1
nitrofenol
2023.11.18 - 2:00
dinitrofenol 19,6 4,7 4,5 0,2 <] <1
pikrinsav 2,9 1,4 1,3 <1 <] <1
mono-
3,8 0,5 1 <] <1 <1
nitrofenol
2023.11.18 - 14:00
dinitrofenol 21,1 52 45 0,2 <1 <1
pikrinsav 1,5 1,5 1,5 <1 <1 <1

Az eredmények alapjan lathaté, hogy az IPPC engedélyben szereplé magasabb koncentracid
ellenére a Szennyviztisztité Telep képes az Anilin lizem szerves szennyvizeit minden paraméter
esetén megfelelden kezelni. A probaiizemi tapasztalatok alapjan a pH, TOC, nitrit, nitrét, szulfét
és ammonia tartalom kezelésében a Szennyviztisztit Telepnek nagy iizemi gyakorlata van, az
fizemelésben ezek a komponensek problémat nem okoznak.

Mivel az MNB-Anilin Uzem esetén a jellemzé szennyezd komponensek az anilin, benzol,
nitrobenzol és nitrofenol, ezért javasoljuk, hogy az Onellendrzésben csak ezen komponensek
szerepeljenek. Az IPPC engedély megujitasakor kérvényezni fogjuk a nitrofenol koncentracio
hatarértékének moédositasat az Anilin lizemegység szennyvize esetén 50 mg/l-re, az MNB

lizemegység szennyvize esetén 20 mg/l-re, mivel a jelenlegi hatarerték technologiai okok miatt
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nem tarthato, viszont a mérési eredmények alapjan lathato, hogy a Szennyviztisztito Telep ezt

a szennyezbanyag tartalmat is képes megfelelden kezelni.

8.3.  Csapadékvizek elvezetése és kezelése
Az lizemi teriiletre hullé csapadékvizek két feliiletrél érkezhetnek:
o tetéfeliiletek nem szennyezOdhetd csapadékvizei
o térburkolatok, parkolok szennyez6dhetd csapadékvizei

A tetdfeliiletekre hullott tiszta csapadékviz, valamint az olajfogé miitargyon ataramlo

olajszennyezédésektol mentes burkolati csapadékviz az Ovarokba, majd onnan a Sajo

folyoba keriil. Havaria vagy szennyezd anyag bejutasa esetén van lehet6ség a szennyezett

csapadék vizek kormanyzdsara a Szennyviztisztité Telep fele (21A vagy 1 1B medencébe).

A tolozar kezelése az Anilin Uzem feladata. Ezzel parhuzamosan a Szennyviztisztité Telep

dolgozait értesiteni kell.

8.3.1. Tetocsapadékviz

Mintavételi hely: Ovarokba val6 becsatlakozas el6tt kell
Mintaelemzd: Analitika Laboratérium

A IV. telepre vonatkoz6 vizjogi 1étesitési engedély alapjan mert komponensek (teriileti

hatarértékek):
Détum pH Kémiai oxigénigény | Osszes lebegbanyag | Szerves oldészer extrakt
(KOIy) [mg/l] [mg/1] (SZOE) [mg/1]
Hatarérték 6-9,5 150 200 10
2023.03.27 7.7 16 <20 <2
2023.05.15 8 <10 <20 <2
2023.06.25 7.7 20 51 <2
2023.07.07 7.5 14 <20 <2
2023.08.06 7.9 <10 <20 <2
2023.09.04 8.8 <10 50 <2
2023.09.20 7.4 17 <20 <2
2023.10.26 7.5 <10 49 <2

A mért eredményekben nem tapasztaltunk olyan értékeket, amelyek meghaladtak a

hatarértékeket.
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8.3.2. Burkolati csapadékviz

Mintavételi hely: Olajfogobél valo tavozas utan az Gvéarokba valo betorkollas elott
Mintaelemzd: Analitika Laborat6érium

A IV. telepre vonatkoz6 vizjogi 1étesitési engedély alapjan mért komponensek (teriileti

hatarértékek): ”
Datum pH Kémiai oxigénigény | Osszes lebegbanyag | Szerves oldészer extrakt
(KOly) [mg/l] [mg/1] (SZOE) [mg/]
Hatarértek 6-9,5 150 200 10
2023.05.15 7.7 <30 144 <2
2023.06.06 7.9 <30 127 <2
2023.06.25 8 <30 26 <2
2023.07.18 8 <30 198 <2
2023.08.31 7.7 <30 70 <2
2023.09.20 7,5 <30 <20 <2
2023.10.26 7.7 <30 24 <2

A mért eredményekben nem tapasztaltunk olyan értékeket, amelyek meghaladtak a

hatarértékeket.

8.3.3. Sajoba vezetett csapadékviz
Mintavételi hely: Ovarok kibocsatas el6tt

Mintaelemz6: Analitika Laboratorium

Az Ovérokban 4ramlé csapadékviz a TPU és az MNB/Anilin {izemek teriiletére hullott
egylittes tet6- és burkolati csapadékvize, igy kevert vizként kezelendd és a mért
eredmények nem kéthetdk egyértelmiien az MNB-Anilin izem tevékenységéhez.

A 1V. telepre vonatkoz6 vizjogi létesitési engedély alapjan mert komponensek (teriileti

hatarértékek):
Détum pH Kémiai oxigénigény | Osszes lebegbanyag | Szerves olddszer extrakt
(KOIy) [mg/] [mg/1] (SZOE) [mg/]
Hatarérték 6-9,5 150 200 10
2023.03.28 7.8 <30 <20 <2
2023.04.25 7.4 <30 66 <2
2023.05.23 7,7 <30 <20 <2
2023.06.20 7,4 <30 35 <2
2023.07.25 7.8 <30 <20 <2
2023.08.22 7.9 <30 103 <2
2023.09.12 7.4 <30 <20 <2
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2023.10.24 7,7 <30 <20 <2

Havidria a probaiizem sordn
A prébaiizem sordn 2023. mdjus 11.-én hozzivetblegesen 50 liter kénsav anyag keriilt az
titburkolatra, majd onnan a burkolati csapadékviz csatorndba. Az lizemben dolgozo
munkavallalok azonnal észlelték a kijutott anyagot és a beépitett vizkorméanyzd aknak
segitségével a burkolati csapadékiz dramot a Szennyiztisztito Telep 21 A medencéjébe vezették.
Ezzel péarhuzamosan értesitették a Szennyviztisztité Telep dolgozdit a nem tervezett
vizkiaddsra. A vizkormanyzast kovetden miiszakonként mérték az olajfogé mitirgyban a
csapadékviz pH értékét. A pH érték normalizalodésat kovetéen a burkolati csapadékvizeket

ismételten visszavezették az Ovarokba.

8.4.  Figyeld kut vizsgdlatok
Az Anilin Uzemhez legkozelebb esé talajvizfigyel6 monitoring kutak esetében az lizem

létesitése elétt mar feltart, bizonyitott hattérkoncentracion kiviil a gyértastechnoldogiara

jellemz6 benzolszennyezés nem mutatkozott.

Benzol [pg/dm?]
Déatum
DVD-6 | DVD-7 | DVD-8 | SZT-11 "D"
2022.08.08 | 77,5 0 0 1,45 10
2023.01.16 16,7 0 0 0 10
2023.08.21 1,29 0 0 0 10

A Hatésag IPPC engedélyben megtaldlhato eldirdsanak megfeleléen a teriiletre jellemzd
monitoring tevékenységen feliil a DVD-7 jelii kutban félévente anilin tartalmat is mériink. Ezek

eredménye megnyugtatd, a mért értékek nem érik el a kimutathatosagi hatart sem.

DVD-7
Anilin
Datum
pg/dm’
2022.08.08 <0,05
2023.01.16 <0,05
2023.08.21 <0,05

Az {izem kornyezetében megtaldlhaté monitoring kutak a BorsodChem ZRt. un.

szennyviztisztitéi  katcsoportjanak részeit képzik. Ezek kérmentesitési monitoring
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tevékenységet latnak el, ezért a tobbi akkreditalt mérési eredményt OKIR rendszeren keresztiil
FAVIMIR-K adatlapokon, valamint irdsos formaban ligyfélkapun keresztiil is k6zdljik a hozza

tartozé mérési jegyzOkonyvekkel egyiitt.

8.5.  Légtér vizsgalatok

A prébaiizem soran a kibocsatasi hatarértékek betartdsanak ellendrzése érdekében akkreditalt
laboratérium altal végzett emisszié méréssel hatdroztuk meg a melléktermék égetdé (P1
pontforrés) iizemelése soran kibocsétott légszennyezd komponenseket. A probaiizemi kimérés
sordn egy kiilsé akkreditalt cég vizsgalta a melléktermék égetd fiistgazaban az Oz, COz, CO,
NOX, SO», TOC, HCI, HF, NH3, PCFF/F, szilard anyag, Hg, Cd, Tl, As, Ni, Co, Pb,Cr, Cu, V,
Mn és Sb koncentraciét 2023. november 14.-én.

Komponens Hatarérték Mért koncentracio
Oxigén . 7,32 %
Szén-dioxid - 97.14 g/Nm?
kén-dioxid 40 mg/Nm’ 2.17 mg/Nm*
nitrogén-oxidok, nitrogén-dioxidban kifejezve 100 mg/Nm> 8.53 mg/Nm?
hidrogén-klorid (HCl) 10 mg/Nm’? 0.5 mg/Nm®
hidrogén-fluorid (HF) 1 mg/Nm’? < 0.09 mg/Nm’
szilard anyag 5 mg/Nm’® 1.35 mg/Nm?
szén-monoxid 50 mg/Nm’ 4.61 mg/Nm?*
gaz és gbznemii szerves anyagok Osszes 10 mg/Nm? < 0.03 mg/Nm?
szerves szénben (TOC) kifejezve
PCFFE/F (dioxinok és furanok) 0.06 ng/Nm?* 0.051 ng I-TEQ/Nm®
ammonia 10 mg/Nm? < 0.05 mg/Nm®
Cd+ Tl 0.05 mg/Nm?* 0.0001 mg/Nm®
Hg 0.05 mg/Nm?* 0.0009 mg/Nm®
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0.05 mg/Nm?* 0.0001 mg/Nm’

(A kibocsatasi hatarérték koncentricié szaraz véggazra, 273 K hémérsékletre, 101,3 kPa nyomaésra, 11%-os

vonatkozasi oxigéntartalomra vonatkozik.)
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A vizsgalat jegyz6konyv alapjan megallapithat, hogy az MNB-Anilin Uzem teriiletén tizemeld
pontforras 1égszennyez6 anyag kibocsatisanak mértcke nem haladja meg a teriiletileg illet¢kes
Kormanyhivatal BO/32/07421/2021. sz. engedéllyel mdodositott BO-08/KT/3027-36/2019.

egységes komyezethasznalati engedélyben el6irt kibocsatasi hatarértékeket.

A P1 melléktermék égetd kiirtéjén az eseti méréseken tul folyamatosan mérjitk és
rogzitjiik az alabbi komponenseket:

- nitrogén-oxidok (NOx)

- szén-monoxid (CO)

- Osszes szilard anyag (por)

- TOC tartalom

- kén-dioxid (SO2)

- homérséklet a tliztér belsejében a falndl vagy az égéstér masik pontjan
- fiistgaz oxigén koncentracidja

- flistgaz nyomasa

- fiistgaz hémérséklete

- fiistgaz vizgdz tartalma

- kibocsatott égéstermék térfogatarama

8.6. Fdklya mitkidése a probaiizem sordn
Az MNB-Anilin iizem esetében a faklyat a probaiizem kezdetén (lizemi ledllaskor) €s a

probaiizem végén (visszaindulaskor) hasznaljak. A probatizem sordn a technologiabol a
faklyara vezetett gdzmennyiség nem haladta meg az 5 kg szénhidrogén/t termék
mennyiséget. A faklyahasznalatkor a korommentes cgést biztositottuk. A faklya
{izemelését optikai langérzékeld kameraval ellendriztiik, melynek képe a
miiszerszobaban folyamatosan lathat6 volt. A probaiizem alatt nem tdrtént vészhelyzet

miatti faklyahasznalat.

8.7.  Zajvizsgalatok
A probatizem soran az Anilin Uzemben 1év6 zajforrasok felmérése és értékelése kiilsé

szervezet altal végzett akkreditalt mérésekkel tortént (Fonor Kft.). A mért értékeket
beillesztették a BorsodChem Zrt.-rél készitett 3D modellbe, mely alapjan meg lehet

hatdrozni az iizem hatésat a berentei és a kazincbarcikai terhelési ponton. A felmeérés
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soran megvizsgaltak az {izemben talalhatd, és a normaél {izemeléskor meghatarozé

zajforrasokat, melyek koziil kdryezeti zajterhelés szempontjabol 4 primer (dominans

meghatérozoé zajforrasok) és 3 szekunder zajforrast hatéroztak meg.

Uzemegység Zajforrés jele PR/SZ Leiras Al [dB]
ANILIN GzemterGlet | ANI CWR #1 PRIMER CWR hiitoviz csévezeték szakasza -19.3
ANILIN Gzemterilet | ANI CWR #2 PRIMER CWR hiitéviz csévezeték szakasza -10,7
ANILIN Gzemteriilet | ANI PF 601112 PRIMER Lefuvatd karté 18,8 m magasan -8,4
ANILIN Gzemteriilet | ANI Cséhid PSZ #1 PRIMER Pillangdszelep a cs6hid alatt -6,2
ANILIN (izemterilet | ANI CWR #3 SZEKUNDER | CWR hitéviz csévezeték szakasza -

MNB tizemterdlet MNB CWR#2/1 SZEKUNDER | CWR hitéviz csévezeték szakasza -

ANILIN Gzemterilet | ANIFV-570015 SZEKUNDER | Pillangdszelep 15,5 m magasan -

Az MNB-Anilin iizem kdrnyezeti zajterhelése a probaiizem soran:
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A szakértdi jegyzOkonyv alapjén a zajterhelési kovetelmények teljesitése érdekében
alapvetden a primer dominancidju zajforrasok zajesokkentése elengedhetetlen. Az

elkésziilt szakértéi vélemény alapjan, amennyiben a primer zajforrasok zajkibocsatasa

33



a szakértdi véleményben szerepld értékkel csokken, az tizem teljesiteni fogja a
vonatkozo komyezeti zajterhelési kovetelményeket. A szitkséges zajcsOkkentési
beavatkozasokat az iizem Kkiilsé zajvédelmi szakértd cégek bevondsival fogja
megvalésitani. Ezzel kapcsolatban a BorsodChem megtette az arajanlati felhivasokat a

szakértd cégek irdnyaba.

9.  Ideiglenes Mindségellendrzési és mintavételezési utasitas

9.

1. Cél, alkalmazasi teriilet

Szabalyozni az Anilin Uzemi termékek eldallitasahoz, atadasahoz/értékesitéséhez kapesolodo
mintavételezési, ellendrzési, vizsgalati és bizonylatolasi tevékenységet, hogy a termék
mindsége megfeleljen a belsd és kiils6 vevéi igényeknek.

U

0

0

Az Anilin Uzemi
alap-és segédanyagok,
gyartaskozi,
végtermék,
kornyezetvédelmi,

munkahelyi 1égtéri, személyi mintavételezési -

mérésekre és mintavételezésekre vonatkozik.

9.

9.

2.  Ellendrzd vizsgdlatok tervezése

Az Anilin Uzem termelési tevékenységéhez kapcsolddd vizsgilatokra éves tervek

késziilnek az Analitikai Laboratérium és az Izocianat Laboratérium kiaddséaban.

3.  Mindségellendrzési tervek

o Alapanyag ellen6rzés — Izocianat Laboratérium, Analitikai Laboratérium
o Segédanyagok ellendrzése — Analitikai Laboratorium

o Végtermék ellenérzése — Izocianit Laboratérium

Felelos

o e aziizem vezetbje
Készitd
e avizsgalatot végzd laboratorium vezetdje
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Ellen6rz6 e a Mindségiranyitasi F6osztaly vezetdje

Jovahagyo o aProjekt Menedzsment szervezet vezetdje

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

A mindségellendrzési terveket évente, november 30-ig feliil kell vizsgalni a készitésért
feleldsoknek, majd a médositasokat december 31-ig ki kell adni.

Anyagdtvételi utasitisok készitése

A beérkezd alap- és segédanyagok vizsgalatira anyagtipusonként ,Anyagatvételi
utasitas”—t készit az Anilin Uzem vezetdje és a laboratorium vezetdje.

Az . Anyagatvételi utasitds” készitésekor figyelembe kell venni a szallité mindsitését
(BC-QM-011.) is. Az ,Anyagitvételi utasitasok” elérhetok az Idegenaru
Mindségvizsgalati Adatok rendszerbél.

Kornyezetvédelmi mérések
A Kémyezetvédelmi mérések terve Térsasagi szinten fog késziil, mely tartalmazza az
Anilin Uzem szennyviz és emisszios mérési tervet.

Munkahelyi légtér, személyi expozicios mérések

A munkahelyi 1égtérelemzés t5bb egységre bonthaté az Anilin izemen beliil (blokkok
és késziilékek teriileti elhelyezkedése alapjan), amelyet részletessebben a 11. fejezet
mutat be. Minden blokk teriiletén talalhatéak gazérzékeld késziilékeket az ott eléforduld
anyagok alapjan, illetve az tizem koriil telephatéri/blokkon kiviili gazérzékelok is ki
lettek telepitve. Egyes melléképiiletekben és az irodaépiileten belil is keriiltek

kihelyezésre késziilékek.

Mintavételi tervek készitése

A Mintavételi terveket, a probaiizemi id6 lejartaval évente, december 15-ig feliil kell

vizsgalni a készitésért felel6s6knek, majd a médositasokat december 31 -ig ki kell adni

Mintavétel és mintakezelés

Minden olyan mintavételezésnél, ahol folyadék és/vagy gz kidramlas torténhet, a zart
védészemiiveg viselése mellett az arcvédelmet szolgalé plexi véddalarcot is viselni kell
a kockazatot rejté miiveletek elvégzése soran.
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9.8.1.1. Alapanyag és segédanyagok esetén

Kozponti raktari beérkezés esetben a mintavételezés nem az ilizemi rendszerkezeldk
feladata.

Az Anilin Uzemhez érkezé kénsav, és benzol mintat a lefejtést végzé iizemi
rendszerkezel veszi, az arra rendszeresitett tiszta szaraz mintasiivegbe mintavevon
keresztiil vagy kozvetleniil a tartalykocsibol. A minta csak a mintavevd eszkoz
t5bbszori, alapos 4tSblitése utédn vehet, melyért a rendszerkezel6 a felelos.

Minta mennyisége: Legalabb 100 ml

Ezutan a rendszerkezeld az Analitikai Laboratoriumba széllittatja vizsgalatra.

A mintasiivegre ragasztott elére nyomtatott cimkére a sziikséges adatokat a
mintavételezést végzo rendszerkezeldnek kell rogzitenie a minta megvételekor.

Az anyaggal érkezé mindségi bizonyitvanyokat a vizsgalatot végz0 szervezet laboransa
ellendrzi és archivélja. Kozutas kénsav esetén az iizem adja oda a bizonylatot, vastton
érkezé benzol szallitméany esetén pedig a vasut lizem biztositja azt. Amennyiben hiany

1ép fel a beszerzé kéri azt meg a beszallitétol, €s kiildi at az idegen aru laborba.

9.8.1.2. Gyartiskézi mintak

A technoldgiai rendszerrdl a mintat minden esetben az adott egység feliigyeletét ellato

rendszerkezeld veszi a mintavételre rendszeresitett mintavevé edénybe.
A mintavételek médja:mintavételezésre csak sériilésmentes edények hasznalhatok,

o a mintat csak tiszta mintés iivegbe, mintavevd edénybe szabad megvenni,
o amintavétel megkezdése el6tt a mintavevd csonkot kis mennyiségii anyaggal at kell
obliteni és a kijelslt hulladékgyiijtobe kell gylijteni.
o A mintavevé liveget/edényt a mintavétel utan azonnal fel kell cimkézni. A feliratnak
tartalmaznia kell:
= amintavétel helyét (poziciészam)
= aminta megnevezését
= a mintavétel helyét (honap, nap, ora, perc)
= a mintavételi naplo sorszamat
Az Analitikai Laboratériumban végzett vizsgalatnal a mintat az Analitikai Laboratérium
gépkocsis mintaszallitja szallitja be vizsgalatra. Az Izocianat Laboratoriumban végzett

vizsgalatnal a mintakat a rendszerkezel6 szallitja be a laboratériumba vizsgéalatra.
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9.8.1.3. Kérnyezetvédelmi mintik

A koémnyezetvédelmi mérésekhez a mintavételezést a rendszerkezeld, a vizsgalatot az

Analitikai Laboratérium és/vagy az Izocianat Laboratérium szakemberei végzik.

Az Anilin Uzem pontforrdson a kdrnyezetvédelmi mérések tervében meghatarozottak

alapjan kiilsé akkreditalt laboratérium végzi az emisszi6 mérést a megadott gyakorisaggal.

9.8.1.4. Munkahelyi légtér, személyi expozicios mintak

A munkahelyi 1égtér és a személyi expozicios mérésekhez a mintavételezést €s a
vizsgélatot is az Analitikai Laboratorium szakemberei végzik, melyhez minden esetben

elére engedélyt kérnek az tizemtol.

9.8.1.5. Nem tervezett vizsgdlatok

Az eléirt, rendszeres, tizemi laborba keriilé mintavételeken kiviil a rendszerkezel 0k
esetenként — tdjékoztatdé mérésekhez tartoz6 — mintdkat vesznek az lizemvezetod,
technolégiai mémndk illetve a miivezetd/miiszakvezetd utasitasara (pl. iizemi

kisérleteknél, nagyjavitaskor vagy lizemzavar esetén).

A technoldgiai okok miatt sziikségessé valo, nem tervezett, Analitikai Laboratorium
vagy az Izocianat Laboratérium hatskorébe tartozo vizsgalatokat az illetékes miivezetd

vagy a fomiivezetd egyezteti az adott vizsgalatot végzo laboranssal vagy felettesével.

9.8.2. Mintaazonositds, dtadds és nyomon kivetés

A MIFO Laboratériumai a vizsgélatokat terveknek megfelelden vagy terven feliili mérések
esetén szoban egyeztetve, és/vagy irasos megrendelés alapjan

hajtjdk végre az flizem szdmédra. A jovahagyott/ellenSrzott Eves ellendrzési tervek
megrendelésként is funkcionalnak.

Egyedi és prompt igény (terven feliili mérés) eseten a vizsgalatot az igénylének az érintett
MIFO laboratérium vezetsjével vagy labormémokével kell egyeztetnie személyesen, vagy
telefonon. A vizsgalatok megrendelését a LIMS web interface-én keresztiil BC LIMS WEB\
Mérések igénylése\ Mérés igénylése menii pontban kell inditani.

Osszetettebb vizsgalatok, vagy tartosabb id6szakra sz616 megbizas esetében mindig emailben

kell a megrendelést a laboratérium vezetdjének kiildeni.
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Technol6giai rendszerekbél a mintat az tizem szakemberei a P-iizem-502 el6iras szerint veszik
és bizonyos esetekben széllitjak azt be a laborokba.
Kilon szolgaltatisi szerzodés alapjan alvéllalkozdt is igénybe vehetnek az lizemek a
mintavételekre és a mintaszallitisra.
A minéségellenérzés soran, a nyomon kovethetoség érdekében a mintat LIMS azonositd
szammal kell ellatni.

A minta egyértelmii azonositasa vonalkodos cimkével torténik, amely tartalmazza:

Tervezett mérés esetén

- Uzem-ilizemrész

- Vizsgalatot végz6 laborat6rium

- Minta megnevezése\ mintavételi hely pozicio szama

- Mintavétel idépontja

- Minta azonosit6 sorszdma

-  Megjegyzés

Terven feliili mérési igény esetén:

- Uzem-iizemrész

- Vizsgalatot végz6 laboratérium

- Minta megnevezése\ mintavételi hely pozici6 szama
- Mintavétel tervezett idépontja

- Meérési igény sorszama

- Megjegyzés

10.8.2.1. Nem megfelelé mérési eredmény:
Ha az eredmény eltér az elfogadasi értéktdl (eldirt érték; gyakorlatban eddig tapasztalt érték;
miiszakilag becsiilt, varhato érték, stb.), akkor az illetékes laboratoriumnak - sziikség szerint
- a kdvetkez6 tevékenységeket végzi el:
- Feliilvizsgalja a mérd- és vizsgdloberendezés mérbképesseget, az eldirt modszer
alkalmassagét.

- Kontroll mérést végez 0ij mintabol.
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Amennyiben az ismételt vizsgalati eredmény sem megfeleld, akkor visszamendleg is
ellendrizni kell a mérési adatokat, ha sziikséges vissza kell vonni az eléz6leg kiadott vizsgalati
eredményeket.

Ha a helytelen eredményt a vizsgaloberendezés meghibasodasa okozta, a javitas elvégzéséig
a tovabbi mérést fel kell fiiggeszteni a berendezésen. Ha a meghibdsodds miatt a vizsgalat
teljesitésének vallalt hatérideje nem tarthatd, akkor egyeztetést kell kezdeményezni az
{izemnél a vizsgalat elvégzésére vonatkozoan. Javitas utdn a méréképesseget kalibralassal kell
ellenérizni és az eredményeket a meghibasodas el6tti mérésekkel kell dsszehasonlitani.
Sziikség esetén visszamendlegesen korrigalni kell az eredményeket. A korrigalt eredményt az

{izem felé haladéktalanul meg kell kiildeni.

10.8.2.2. Eredmények kozlése
A MIFO laboratériumok minden vizsgalati eredményt rdgzitenek a MIR adatbézisba, amelyek

a hozzaférési jogosultsagnak megfelelden érhetk el.
A vizsgélati eredmény kozlése az aldbbi modon torténhet:telefonon, e-mailben (tervnek
megfelelden, vagy kérésre) és szamitogépes szoftver segitségével (MIR adatbazisban).

9.8.3. Vizsgdlati eredmények kozlése
Alap- és segédanyagok esetén

Gydrtdskizi és végtermék vizgsgdlatok esetén

Nem tervezett vizsgdlatok esetén

Kornyezetvédelmi és biztonsdagtechnikai mérések esetén

9.9. Nem megfelelosség kezelése
Visdarolt alap- és segédanyagok esetén

o A beérkezd alapanyagok és segédanyagok ellendrzésekor a vizsgélatot végz0
laboratérium a nem megfeleldséget telefonon kozli, majd ,,Vizsgalati jegy”-et allit ki.

o Atvételi ellendrzéskor (pl. vizkezeld szereknél, katalizator helyi tarolasi ideje alatt, vagy
a felhasznalast megelézben) az ellendrzést végzd rendszerkezelé az észlelt nem
megfelel6ségrol szoban értesiti a mlivezetot.

o A sajat bevételezésii anyagok lefejtésénél észlelt miiszaki problémakat, észrevételeket
a lefejtést végzo rendszerkezeld jelzi a milivezetSnek.

o Felhasznalasi engedéllyel” kivételezett anyag felhasznalasanal jelentkezé nem
megfeleloség esetén a mivezetd feladata biztositani a még meglévé anyag jelolt,
elkiilonitett tarolasat, a keletkezett nem megfeleld termék kezelését.
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Az atvételnél, tarolasnal, felhasznalasnal észlelt nem megfeleloségrol (pl. mindségi eltérés,
csomagolasi rendellenesség, hidnyos jelolés, tartalykocsik nem megfelelé miiszaki allapota,
hibas szerelvényt tartalykocsi stb.) az észleld szervezet vezetdje ,,Nem megfelel6ségi jelentés”-
t indit a Lotus Notes ,,Vasarolt anyagok és szolgaltatasok reklaméciéi” adatbézisban. Az
Alapanyagellatasi Foosztaly/Miiszaki Anyagok és Szolgaltatasok Beszerzési Foosztaly
munkatarsainak feladata a panasz tovabbi rendezése.

Az Anilin Uzem tzemvezetje vagy helyettese az eltérés mértéke alapjan dont a nem
megfelelének mindsitett anyag tovabbi sorsardl (pl.: ismételt ellendrzés, ,,off-spec”-ként
elkiilonitve tarolas, bekeverés, stb.), felhasznalasarél, dontését a ,,Miiszaknapl6o™-ba rogziti.

A dontés meghozatalaig a lefejtés nem kezdhetd el.
Vertikilis anyagdtvételi nem megfeleldségek

e A vertikdlisan 4tvett anyagok esetében nem megfeleloség, csak a csdvezetéken
atadasra keriildknél fordulhat elé. Ez minden esetben az atad6 lizem lizemzavara,
meghibasodasa miatt kovetkezhet be. A nem megfeleld anyagbol csak a hiba
észleléséig atadott anyagmennyiség keriil atvételre, azt kvetben az atadast sziinetelteti
az 4tadé lizem, illetve értesiti az eltérés mértékérdl az atvevo lizemet/szervezetet.

e Az Anilin Uzem tizemvezetdje vagy helyettese az atadott informéciok alapjan dont a
beavatkozasrél. Déntését a ,,Miiszaknapld”-ba rdgziti.

e A nem megfeleld anyag felhasznalasabol jelentkezé nem megfeleld termék esetén a
miivezetd feladata biztositani a jelolt, elkiilonitett tarolast és a keletkezett nem
megfeleld termék kezelését.

Gydrtaskozi és végtermék mintak

>  Gydrtds vagy kiszerelés kozbeni nem megfelelGségek kezelése
Ha a gyartaskozi termék az Izocianat Labororatérium vizsgalata alapjan a
mindségellendrzési tervben rogzitett elfogadasi értéktdl eltér, akkor az eltérés mértékétol,

okatol fiiggden, intézkednek.
Az Anilin Uzemnél a gyértaskozi vizsgalatok alapvetden a technoldgiai paraméterekre

vonatkoznak, igy ezek ismeretében hozza meg a miivezetd azokat az intézkedéseket,
amelyek eredményeként a termék mindsége megfelel az eldirt kovetelményeknek.

A beavatkozas mértékét vagy a folyamatiranyité szamitogép vagy az adott poszira
vonatkozé munkahelyi miiveleti/kezelési utasitas(ok), vagy a vezet6i utasitas tartalmazza.

A gyéartaskozi nem megfeleloségek észlelését, kezelését a fontosabb, a termékmindség
szempontjabol jelentds adatokat és az intézkedést a miivezeto a ,,Miiszaknapld”-ban

rogziti.

> Végtermék nem megfeleloségek kezelése

e Amennyiben a keletkezett MNB és/vagy anilin valamilyen paramétere (pl.:
melléktermék tartalom, stb.) nem felel meg az elfogadasi értéknek, akkor a keletkezett
anyagot el kell kiiloniteni valamelyik térol6 tartdlyban (kiilén off-spec tartalyokkal
rendelkezik az Anilin Uzem). A tovabbi sorsar6l az iizemvezetd dont, annak
fliggvényében, hogy milyen jellegli a nem megfeleldsség.

Mintavételezési rend Isd.: CRS-502, Mindségellendrzési és mintavételezési utasitas
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Sorszdm Mintavétell Minta neve Mintavete dejo ennyisq LIMS Gzemrész
hely ol1]/2(3la|s|6|7|/8/|9|10]11|12(13|14|15(16|17(18(19]|20/21|22|23
1 | ca-a00101 D-4000 X som | Beérkezé
anyag

2 CA-400201 E-4001 X X X 50 ml | MNB &italdnos
3 CA-400231 P-4020 X 50 ml | MNB &ltalédnos
4 CA-400301 P-4001 X 50 ml | MNB altaldnos
5 CA-400302 P-4002 X 50 ml | MNB 3ltaldnos
6 CA-400501 £-4002 X X X 50 ml | MNB 4ltaldnos
7 CA-420101 E-4206 X X 100 ml| MNB &ltalénos
8 CA-420301 P-4209 X 50 mi | MNB italdnos
9 CA-420401 E-4204 X X 50 ml Termék
10 | cA-420402 D-4205 X X 100 mi| MNB Sltaldnos
11 | ca-430201 E-4303 X X 100 mi| MNB éltaldnos
12 | cA-430303 D-4302 X 50 ml | MNB ltaldnos
13 | CA-440201 E-4402 X X 50 ml | MNB 3ltaldnos
14 | cA-420203 P-4405 X X 100 m!| MNB éltaldnos
15 | ca-a40501 E-3405 X X 100 mi| MNB ltaldnos
16 | ca-aa0502 P-4406 X X X X 100 mi| MNB 3italdnos
17 | ca-450302 P-4501 X 50 ml | MNB ltaldnos
18 |sc-a211/12 P-4211/12 X 50 mi pnilin tartdlypa

2. abra MNB blokk mintavételi terve

1 5C-5001A T-5001 betdp X 100 ml | Gzem beérkez
2 SC-5303A P-5303 X 100 mi jAnilin dltalénos
3 SC-5503 E-5502 X 50 ml JAnilin dltaldnos
4 SC-5407 5-5407 X X X X 100 mi }Anilin ditaldnos
5 SC-5408 V-5408 X 100 mi |Anilin #ltalanos
6 SC-5502 E-5502 X 50 ml JAnilin &ltalénos
7 SC-5501 P-5501 X 50 ml |Anilin dltaldnos
8 SC-5601 R-5601 X 50 ml JAnilin &ltaldnos
9 $C-5701 P-5701 X 100 mi JAnilin dltaldnos|
10 $C-5205 D-5205 - Nyers anilin X X X 50 ml |Anilin dltalénos
11 $C-5403 }-5403 kataliztor be X X X X 100 mi jJAnilin dltaldnos
12 SC-5702 P-5702 X X X X X X 100 ml |Anilin dltalanos
13 | scso07 V-5007 X X X X X X | |100mi]anilin shaténos
14 SC-5002 T-5002 X X X X 200 ml |Anilin 4ltaldnos
15 SC-5801 P-5801 X 100 mi |Anilin dltalanos

3. abra Anifin blokk mintavételi tery
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Hétf6 | Kedd | Szerda | Csiitérték | Péntek | Szo. Vas.
1 CA-430201 E-4303 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 | 2:00
2 | CA-240502 P-4406 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00
3 | sC-5007 V-5007 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00
4 $C-5008 6012 40%-0s szintnél mintavétel kérésre kiadas elétt, ICL labor + Analitika labor
5 $C-5201 E-5201 2:00 2:00
6 $C-5202 E-5202 2:00 2:00
7  B710A/SC-57| S-5710A/S-5710B Nem rendszeres minta, a napitartalyparkban 1évé anilines tartalyok
8 §C-5720 $-5720 2:00
9 S$C-4701 $-4701 10:00
10 SC-4743 D-4743 Téli idszakban, ha a tartalyfitések izemelnek akkor van mintavételezés
11 | SC-4800 V-4800 2:00 | [ | | |
12 |enzol vagond Benzol vagonok iranyvagononként van mintazas
13 $CS/B-6201 B-6201 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 -
14 $CS/5-6201 §-6201 2:00
Mintavétel csak nagyobb es6zés utan, duplikalt edényzet keriil ki (5 literes,
. v'lkor'f'_é"yz | mert a BOI vizsgalat mintaigénye nagy és egy 1 literes mert SZOE vizsgalatra
a5 6 zsilip Tet8csapadékviz | . s . s . . . . )
| Gzem feléli kilén kell mintaztatni. Hosszabb idej(i csapadék esetén heti 2x mintavétel, +
! a labor biztosit nekiink 1-2 plusz edényt, hogy kinn legyen az lizemnél
vizkorményz Mintavétel csak nagyobb es6zés utan, duplikalt edényzet kerdil ki (5 literes,
oy 6 zsilip | mert a BOI vizsgélat mintaigénye nagy és egy 1 literes mert SZOE vizsgélatra
16 Burkolati csapadékvil .. . o . . . ; ] .
i Barcika kilon kell mintaztatni. Hosszabb idej(i csapadék esetén heti 2x mintavétel, +
' feldli a labor biztosit nekiink 1-2 plusz edényt, hogy kinn legyen az izemnél
17 | sce011 D-6012 2:00 | [ 2:00 | [ 200 | |
18 SC-4850 V-4850 Havi 1x: Az adott honap elsd [igbevétel befelyezése utdn van mintavétel

4. Gbra Krnvezetvédelmi mintak mintavételi rendje
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10. Gazérzékelo halozat

10.1. Anilin iizemrész gdzérzékeldi

Sorszam Szenzor elhelyezése Szenzor tipusa
1 P5101 MNB
2 E5101 MNB
3 Ha betap H,
4 H; betép H>
5 R5101 MNB
6 R5101 Top Hz
7 R5101 Top Anilin
8 E5201 Anilin
9 E5202 Anilin
10 E5203 Anilin
11 AE5204 Anilin
12 AES5204 Anilin
13 AE5204 Anilin
14 AE5401 Anilin
15 AE5401 Anilin
16 PG5201 H>
17 D5206 and offgaz H>
18 E5206 and offgaz H;
19 Hidrogén vezetek H>
20 Offgaz a H2
melléktermékégetobe
21 V5301 nézdiiveg Anilin
22 D5310 Anilin
23 P5403 és P5401 Anilin
24 E5412 Anilin
25 PG-5407 teteje Anilin
26 PG-5407 alja Anilin
27 PG5409 alja Anilin
28 PG54009 teteje Anilin
29 D5408 Anilin
30 D5410 Anilin
31 P5501 Anilin
32 R5601 alja Anilin
33 P5601 Anilin
34 E5703 Anilin
35 T5701 teteje Anilin
36 E5701 Anilin
37 P5701 Anilin
38 T5801 alja Anilin
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39 P5801 és P5802 Anilin

40 P5811 Anilin

41 T5811 teteje Benzol vagy Ciklohexilamin
42 P5813 Anilin

43 D5921 H>

44 PG5921 H»

10.2. MNB iizemrész gdzérzékeloi

Sorszam Szenzor elhelyezése Szenzor tipusa

1 P-4000 Benzol

2 D-4000 Benzol

3 Forr6 olaj kér Flist

4 Forr6 olaj kor Explosion

5 D-4102 tartaly, P-4102B és P-4101A MNB

6 D-4201 tartaly P-4202B és P-4201A MNB

7 P-4203B és P-4204A kozott MNB

8 P-4210A és P-4210B MNB

9 E-4201 koézel az MNB be/kilépd pontokhoz MNB

10 P-4209A/B két szivatty k6zott Benzol

11 P-4001 mellett Benzol

12 P-4001 mellett NOx

13 P-4002 mellett Benzol

14 P-4002 mellett NOx

15 E-4204 kozel az MNB be/kilépé pontokhoz MNB

16 R-4001 acélszerkezet Benzol/MNB

17 R-4002 acé€lszerkezet Benzol/MNB

18 D-4501 alapja Benzol

19 R-4001 acélszerkezet Benzol/MNB

20 R-4002 acélszerkezet Benzol/MNB

21 Benzol be/kilépd pontok E-4001 hdcserélénél Benzol/MNB

22 Benzol be/kilépd pontok E-4002 hdcserélénél Benzol/MNB

23 R-4001B kozelében Benzol/MNB

24 R-4002B kozelében Benzol/MNB

25 D-4206 kozelében Benzol

26 E-4404 Fiist

27 E-4405 Explosion

28 R-4001C Benzol/MNB

29 R-4002C Benzol/MNB

30 E-4203 Benzol

31 D-4001 keleti oldalan a reaktor belépésnél Benzol/MNB
2 D-4003 keleti oldalan a reaktor belépésnél Benzol/MNB

33 P4020 zsomp NOx
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10.3. Napi tartdlypark gdzérzékeldi

Sorszam | Szenzor elhelyezkedése Sz'enzor
tipusa
1 P-4212 MNB
2 P-4213 MNB
3 P-5710 Anilin
10.4. Anilin tartilypark
Sorszam Szenzor elhelyezkedése | Szenzor
tipusa
1 P-5301 és P-5308 kozott Anilin
2 V-5301 nézbliveg Anilin
3 P-5303 és P-5302 kozott Anilin
4 V-5302 nézbiiveg Anilin
10.5. Kozponti tartilypark
Sorszam | Szenzor elhelyezkedése Szenzor
tipusa
1 P-5720 Anilin
2 P-4701 MNB
3 P-4700 Benzol
4 S-4700A Benzol
5 S-4700A Benzol
6 S-4700A Benzol
7 S-4700B Benzol
8 S-4700B Benzol
9 S-4700B Benzol
10 P-4711A/B Benzol
11 P-4711C/D Benzol
12 S-4700A Benzol
13 S-4700B Benzol
14 S-5720 Anilin
15 S-5720 Anilin
16 S-4701 MNB
17 S-4701 MNB
10.6. Melléktermék égetd lizemrész
Sorszam | Szenzor Szenzor
elhelyezkedése tipusa
1 S-6205,P-6205 NH3
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2 X-6201 H>
3 X-6201 H>
4 gaz rack CH4
5 S-6202 anilin
6 S-6203 benzol
7 S-6204 anilin
8 folyadék rack benzol
9 rack benzol
10.7. Faklya
Suggested
Number tag Sensor type
numbers
1 H>
10.8. Bokkokon kiviili gdzérzékelok
Sorszam | Szenzor tipus
1 Benzol
2 Benzol
3 Anilin
4 Anilin
5 Anilin
6 Anilin
7 Anilin
8 Anilin
9 Benzol
10 Benzol
11 NH3
12 Benzol
13 NH3
14 Benzol/MNB
15 Benzol/MNB
16 Benzol/MNB/Anilin
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Blokkokon kiviili gazérzékelok elhelyezkedése

Osszegzés
Az elmult hénapok tapasztalata alapjan kijelenthetd, hogy az lizem megfelelt a
probaiizemi tervben leirtaknak. Mint ahogy vérhato volt kisebb és nagyobb problémak
is felmeriiltek az tizemelés soran, de nem volt olyan gond, amit ne lehetett volna révid
hat4rid6n beliil, teljes biztonsaggal megoldani.
Szintén fontos, hogy a nyomastartéedények, vezetékek esetén nem tapasztaltunk
semmilyen olyan jelleg{i rendellenséget, ami megakadalyozta volna a probatizem

sikeres lezarasat.
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