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H A T Á R O Z A T

1.0 A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) hatáskörében eljárva
a Nitrogénművek Vegyipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8105 Pétfürdő,
Hősök  tere  14.,  KSH:  10325957-2015-114-19,  KÜJ: 100189603,  a  továbbiakban:  Ügyfél)  által
benyújtott  –  az  Ügyfél  8105  Pétfürdő,  Hősök  tere  14.  alatti  Műtrágyagyártó  üzem  II-es  gyár
telephelyének (KTJ II. gyár:100392651) területén lévő 8105 Pétfürdő, volt Ammóniás Tározó tó és
felhagyott  Pétisó  Tározó  tó kármentesítési  területre (8105  Pétfürdő,  2361/120,  2361/122,
2361/124  és  2361/127  hrsz.;  KTJ:  103079016;  EOVx:  201432;  EOVy:  581995)  vonatkozóan
elkészített – 2024. augusztus 8-ai keltezésű, a X-View Mérnök Kft. által elkészített

beavatkozási tervet (a továbbiakban: Terv) elfogadom

és annak alapján

a  KTF-2949/2015., 57394/2015.  ügyszámon  kiadott,  VE-09/KTF/07085-13/2020.,  VE/30/00547-
5/2023.  és  VE/30/01293-13/2023.  ügyiratszámokon  módosított,  beavatkozást  elrendelő
határozat (a továbbiakban: alaphatározat) 3.02 és 5.00 pontjait a 2.0-3.0 pontokban foglaltak
szerint 

módosítom. 

2.0 Az alaphatározatnak – a kármentesítés menetére vonatkozó – 3.02 pontjában foglalt, a Pilot
szakaszt követő 2. szakaszra vonatkozó fejezetet az alábbira módosítom:

2.  szakasz:  Az I.  szakasz eredményei  alapján kialakított,  a  teljes területet  érintő beavatkozási
munkálatok

Az I. szakasz eredményei alapján a bevethető, öntözhető és betakarítható területek: az Ammóniás
tározó tó északi és középső részén, egy egybefüggő, kb. 14 hektáros parcellarész, valamint az
Észak-Keleti terület déli részén, egy egybefüggő, kb. 9 hektáros területrész.

A beavatkozás tervezett végrehajtása:

• 2024. IV. negyedévtől: termelőrendszer tervezése

• Kivitelezési munkálatok (földmunkák, drénkút kialakítása, gépészeti és villamos rendszer

kiépítése) megkezdése:  a vízjogi  létesítési  engedély megszerzését  követően, várhatóan
2025. májusától

• Kivitelezési munkák befejezése: 2026. március-április
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• Első  termesztési  ciklus  megkezdése  (a  Pilot  során  alkalmasnak  ítélt  növényekkel  való

betelepítés, valamint az előkészítő mezőgazdasági munkák megkezdése): 2026 év tavasza

A beavatkozás 2. szakaszának időtartama: az első termesztési ciklustól a vetésforgó szerint éves
ciklusokban 5 évig

Kapcsolódó tevékenység:

-  vízkezelő  rendszer  tervezése,  engedélyezése,  kivitelezése  (kezelő  technológia,  vezérlés,
megfelelő hatékonyság esetén denitrifikációs reaktor)

- öntözőrendszer kiépítése

- monitoring rendszer üzemeltetése

A beavatkozási munkálatok során a kármentesítési terület környezetében lévő mezőgazdasági
területeken a termőföld minőségében kárt okozni és a talajvédő gazdálkodás feltételeit korlátozni
nem lehet.

3.0 Az alaphatározatnak – a beavatkozás elvégzésének határidejére vonatkozó – 5.00 pontját az
alábbira módosítom:

5.00 A beavatkozás elvégzésének határideje: 2030. december 31.

4.0 Az alaphatározat jelen módosítással nem érintett, egyéb rendelkezései változatlanul érvényben
maradnak.

5.0 Az eljárás igazgatási  szolgáltatási  díja  265.000 Ft,  azaz kétszázhatvanötezer  forint,  melyet  az
Ügyfél köteles viselni. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

6.0 Intézkedek a határozatnak a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján történő
közhírré tételéről.

7.0 A határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.

8.0 Jelen határozat  ellen fellebbezésnek helye nincs,  az a közléssel  véglegessé válik. Bírósági
felülvizsgálatát a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (a
továbbiakban: Bíróság) címzett, de a Kormányhivatalhoz benyújtandó keresettel lehet kérni.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként
hivatkozik,  amely a képviselővel  való eljárás esetén a képviseleti  jogosultságot  igazolja,  illetve
amely a bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A  jogi  képviselővel  eljáró  fél,  valamint  a  gazdálkodó  szervezet  a  keresetlevelet  kizárólag
elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. Az
elektronikus ügyintézésre a magánszemélyek számára is az e-Papír szolgáltatás használatával az
epapir.gov.hu oldalon van lehetőség. 

A keresetlevél benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges: 

Témacsoport:  jogorvoslat  –  Ügytípus:  közigazgatási  szerv határozatának bírósági  felülvizsgálat
iránti keresetlevél benyújtása – Címzett: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal 

A  jogi  képviselő  nélkül  eljáró  felperes  a  keresetlevelet  jogszabályban  meghatározott
nyomtatványon is előterjesztheti.  A keresetlevél benyújtására nyitva álló  határidőt  az ítélkezési
szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs. Az ügyfél azonnali
jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti.  A kérelemben részletesen meg kell
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jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az
ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni
kell.

A Bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Bírósághoz érkezésétől számított
tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bíróság általi  elrendelése esetén a döntés hajtható
végre,  annak  alapján  jogosultság  nem  gyakorolható,  és  egyéb  módon  nem  hatályosulhat.  A
végrehajtás  a  kérelemnek  a  végrehajtást  foganatosító  szerv  tudomásra  jutásától  annak
elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem foganatosítható, kivéve,
ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig
foganatosított végrehajtási cselekmények a Bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban
maradnak.

A keresetet a Bíróság bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek
egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását
a fél keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A peres
eljárás  illetékköteles,  melyet  a  bíróság  döntése  szerint  kell  megfizetni.  A  felet  –  ide  értve  a
beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti
meg.

I N D O K O L Á S

A  Kormányhivatalnál  az  Ügyfél  által benyújtott  kérelem  és  az  ahhoz  mellékelt  Terv  alapján
VE/30/08390/2024. ügyiratszámon a Pétfürdő, volt Ammóniás Tározó tó és felhagyott Pétisó Tározó tó
kármentesítési területre vonatkozóan kiadott,  beavatkozást elrendelő határozat módosítása tárgyában
közigazgatási hatósági eljárás indult.

A Tervet az X-View Mérnök Kft. (Tolnai Zoltán okl. környezetmérnök, felelős tervező, szakértő) állította
össze.

Tekintettel  arra,  hogy  módosított  beavatkozási  terv  elbírálására  irányuló  eljárás  8  napon  belül  a
szakhatóság  megkeresésének  szükségességére  tekintettel  nem  volt  lefolytatható,  az  általános
közigazgatási rendtartásról  szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban:  Ákr.) 43. § (1) bekezdés  c)
pontjában foglaltakra tekintettel a VE/30/08390/2024. ügyiratszámon indult kármentesítési eljárást teljes
eljárásban  folytattam  le,  melyről  az  Ákr.  43.  §  (2)  bekezdése  alapján  VE/30/08390-2/2024.
ügyiratszámon tájékoztattam az Ügyfelet.

Tekintettel a  környezet  védelmének  általános  szabályairól  szóló  1995.  évi  LIII.  törvény
(a  továbbiakban:  Kvt.) 98.  §  (1)  bekezdésére  és  az  Ákr  5.  §  (2)  bekezdés  a) pontjára az  eljárás
megindulásáról  szóló,  VE/30/08390-6/2024.  ügyiratszámú  értesítést  a Kormányhivatal  honlapján
közzétettem.

A közhírré tett értesítésre észrevétel nem érkezett, környezetvédelmi érdekek képviseletére alakult civil
szervezet, vagy más személy ügyféli minőségben történő részvételi szándékát nem jelentette be.

Az  Ákr.  10.  §  (2)  bekezdése  szerint  törvény  vagy  kormányrendelet  meghatározott  ügyfajtában
megállapíthatja  azon  személyek  és  szervezetek  körét,  akik  (amelyek)  a  jogszabály  erejénél  fogva
ügyfélnek  minősülnek.  A Kvt. 90.  §  (2)  bekezdése  szerint  környezetveszélyeztetés,  valamint
környezetkárosítás esetén a környezetveszélyeztetés, illetve a környezetkárosítás hatásterületén levő
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ingatlan  tulajdonosa,  jogszerű  használója  és  az,  akinek  az  ingatlanra  vonatkozó  jogát  az  ingatlan-
nyilvántartásba bejegyezték, ügyfélnek minősül. 

A kármentesítési terület a Pétfürdő, 2361/120, 2361/122, 2361/124 és 2361/127 hrsz. alatti ingatlanokat
érinti,  így  ezen pétfürdői  ingatlanok  tulajdonosa,  jogszerű  használója  és  az,  akinek  az  ingatlanra
vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték ügyfélnek minősül. 

Az  előzőek  miatt  az  Ákr.  5.  §  (2)  bekezdésében  foglaltakra  figyelemmel  –  az  ügyféli  jogok  és
kötelezettségek  megismerése  érdekében  –  a  VE/30/08390-7/2024.  ügyiratszámon  a  Kvt.  90.  §  (2)
bekezdése szerinti ügyfeleket értesítettem az eljárásról.

Az ügyféli jogosultsággal rendelkező értesített személyek, szervezetek az eljárás során nyilatkozattételi
jogukkal nem éltek.

A környezetvédelmi  és  természetvédelmi  hatósági  eljárások  igazgatási  szolgáltatási  díjairól  szóló
14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Díjr.) 2. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási
díjat  kell  fizetni  a  Díjr.  1-4.  mellékletében  meghatározott  eljárásokért.  A  kérelmet  áttanulmányozva
megállapítottam, hogy a kezdeményezett eljárás díjköteles, az igazgatási szolgáltatási díj a Díjr. 1. sz.

melléklet  21.3.4  és  21.4.2.  alpontjai  alapján  265.000  Ft,  azaz  „kétszázhatvanötezer” forint.  A
VE/30/08390-10/2024. ügyiratszámú hiánypótlásra felhívó végzés kiadmányozását követően az Ügyfél a
díjat megfizette.

Szakhatósági megkeresés

Az Ákr. 55. § (1) bekezdésére figyelemmel –  az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján
eljáró szakhatóságok kijelöléséről  szóló  531/2017.  (XII.  29.)  Korm.  rendelet  2024.  szeptember 30-ig
hatályos  1.  melléklet  9. táblázat  11.  és  12.  sorai alapján  –  a  VE/30/08390-3/2024.  ügyiratszámú
végzésben a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (mint a megkeresés idején területileg
illetékes és hatáskörrel rendelkező vízügyi és vízvédelmi hatóság) szakhatósági állásfoglását kértem.

2024. október 1-től a katasztrófavédelmi igazgatóságoktól a kormányhivatalokhoz kerültek a tűzvédelmi,
iparbiztonsági, valamint vízügyi és vízvédelmi hatósági hatáskörök.

A vízügyi és vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalása 2024. október 1. napjáig nem érkezett meg
a Kormányhivatalhoz, így 2024. október 22-én, 30407/888-1/2024.ált. iktatószámon a Fejér Vármegyei
Kormányhivatal  Tűzvédelmi,  Iparbiztonsági  és  Vízügyi  Hatósági  Főosztály  Vízügyi  és  Vízvédelmi
Osztálya adott szakkérdés vizsgálat keretében szakmai véleményt. 

Szakkérdések vizsgálata:

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.
30.)  Korm.  rendelet  (a  továbbiakban:  Korm.  rendelet)  12.  §  (1)  bekezdése  szerint  a  területi
környezetvédelmi hatóság a 4. mellékletben meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha a 4. melléklet
szerinti környezetvédelemmel összefüggő eljárásokban a 4. mellékletben megjelölt feltételek fennállnak.
Továbbá a Korm. rendelet 12/A. §-a alapján a környezetvédelmi hatóság eljárásában a 8. mellékletben
foglalt táblázat szerinti feltételek esetén vizsgálja a táblázatban meghatározott szakkérdést.

Az eljárás során a szakkérdések az alábbiak szerint kerültek vizsgálatra: 

Vízügyi és vízvédelmi szakkérdés   (Korm. rendelet 8. számú melléklet 8. sor):   

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és
Vízvédelmi Osztálya a  Nitrogénművek Vegyipari Zrt. (székhely: 8105 Pétfürdő, Hősök tere 14., KSH:
10325957-2015-114-19,  KÜJ:  100189603)  részére  a  csatolt  kérelem  és  a  hatósági  nyilvántartások
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alapján Pétfürdő, volt Ammóniás Tározó tó és felhagyott Pétisó Tározó tó kármentesítési területre (KTJ:
100392651) vonatkozóan elkészített módosított beavatkozási terv elbírálása tárgyában indult eljárásban
a  vízügyi  és  vízvédelmi  szakkérdés  vizsgálatot  elvégezve  30407/888-1/2024.ált.  iktatószámon
megállapította, hogy a tárgyi módosított kármentesítési határozat kiadása vízügyi és vízvédelmi
szempontból kikötés nélkül engedélyezhető.

Szakkérdés vizsgálatának indokolása szerint:

„A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Főosztály  VE/30/08390-3/2024.  ügyiratszámon  a  Tűzvédelmi,  Iparbiztonsági  és  Vízügyi  Hatósági
Főosztálytól  a  környezetvédelmi  hatósági  és  igazgatási  feladatokat  ellátó  szervek kijelöléséről  szóló
624/2022.  (XII.30.)  Korm.  rendelet  8.  mellékletben  szereplő  táblázat  8.  pontja  alapján  szakkérdés
vizsgálatát  kérte  Nitrogénművek  Vegyipari  Zrt.  (székhely:  8105  Pétfürdő,  Hősök  tere  14.,  KSH:
10325957-2015-114-19, KÜJ: 100189603) részére, Pétfürdő, volt Ammóniás Tározó tó és felhagyott
Pétisó Tározó tó kármentesítési területre  (KTJ:  100392651)  vonatkozóan elkészített  módosított
beavatkozási terv elbírálása ügyében.

A megkereséshez csatolásra  került  az  X-View Mérnök Kft.  által  készített  2024.augusztus  8.-án kelt
„Nitrogénművek  Vegyipari  Zrt.  Pétfürdő  telephely  volt  Ammóniás  tározó  tó  és  Pétisó  tározó  tó
kármentesítése  Beavatkozás  1.  szakasz:  Pilot  szakasz  (2023-  2024  I  félév)   eredményeinek
összefoglalása, valamint Beavatkozási terv” elnevezésű dokumentáció.

A  benyújtott  dokumentáció,  és  a  rendelkezésünkre  álló  adatok  alapján  az  alábbiak  nyertek
megállapítást:

A szakhatósági megkeresés arra irányul, hogy a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó jogszabályi
követelmények  érvényesítése,  vízbázis  védőterületére,  védőidomára,  jogszabályban,  illetve
határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.

A  szennyezettséggel  érintett  ingatlanok:  Pétfürdő,  0284;  0281/2;  0281/3;  0281/4;  2361/123;
2361/124; 2361/127 és Ősi 028/16; 028/49 hrsz. alatti ingatlan

A területen feltárt szennyező komponensek: nitrát, nitrit, ammónium

Az  érintett  terület  szennyeződés-érzékenységi  besorolása  a  felszín  alatti  vizek  védelméről  szóló
219/2004.  (VII.21.)  kormányrendelet  (továbbiakban:  FaviR.)  7.§  (4)  bek.  alapuló  1:100.000-es
méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszíni vizek állapota szempontjából a 2. számú melléklete
szerint kevésbé érzékeny.

A szennyezettséggel érintett  terület üzemelő, ill.  távlati  ivóvízbázis előzetesen lehatárolt,  ill.  hatósági
határozatban kijelölt hidrogeológiai védőidomába nem metsz bele, védőterületet nem érinti.

Fentiek alapján a felszín alatti vizek védelmére a módosítandó határozatban és a tervdokumentációban
foglaltakon  túl  nem  érvényesíthetők,  továbbá  a  vonatkozó  jogszabályi  követelmények  vízbázis
védőterületére,  védőidomára,  jogszabályban,  illetve  határozatban  meghatározott  előírások  nem
érvényesíthetők érintettség hiányában, ezért a kérelem elfogadásához hozzájárultam.

A  vízügyi  és  vízvédelmi  szakkérdést  a  környezetvédelmi  hatósági  és  igazgatási  feladatokat  ellátó
szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 8. mellékletben szereplő táblázat 8. pontja
alapján vizsgáltam.
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A kiadmányozási  jog  gyakorlása a fővárosi  és  vármegyei  kormányhivatalok szervezeti  és  működési
szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítása és a Fejér Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének
a kiadmányozásról szóló 15/2024. (IX. 9.) utasítása alapján történt.”

Közegészségügyi szakkérdés (Korm. rendelet 4. számú melléklet 2. sor): 

A  közegészségügyi szakkérdés vizsgálata  keretében  a  Tervet a  felszín  alatti  víz  minőségi  és
mennyiségi védelmének, ivóvíz-, ásványvíz- és gyógyvízkészlet minőségét, egészségkárosítás nélküli
fogyaszthatóságát,  felhasználhatóságát  befolyásoló  körülmények  vizsgálata;  valamint  a  vizek
állapotának  megfigyelését  biztosító  monitoring  tervezésének  véleményezése  szakmai  szempontból
megvizsgáltam  és  megállapítottam,  hogy  a  Tervben  foglaltak  a  közegészségügyi  feltételeknek
megfelelnek, közegészségügyi szempontból a Terv elfogadható.

Talajvédelmi szakkérdés (Korm. rendelet 4. számú melléklet 2. sor): 

A  talajvédelmi szakkérdés,  azaz  a termőföld  védelméről szóló  2007.  évi  CXXIX.  törvény  (a
továbbiakban:  Tftv.)  szerinti  talajvédelmi  kötelezettségeknek  való  megfelelőség  vizsgálata  keretében
megállapítást nyert, hogy a Terv talajvédelmi szempontból külön kikötés nélkül elfogadható.

A kérelem, valamint a rendelkezésre álló információk alapján a következőket állapítottam meg:

Kármentesítési előzmények:

A Fejér Megyei Kormányhivatal, mint jogelőd környezetvédelmi hatóság a KTF-2949/2015., 57394/2015.
ügyszámú határozatában (alaphatározat) elrendelte az Ügyfél részére a Pétfürdő, Ammóniás Tározó tó
és felhagyott Pétisó Tározó tó területén a műszaki beavatkozás – 2020. szeptember 30-ig történő –
elvégzését.

A beavatkozás elvégzésének határideje a  VE-09/KTF/07085-13/2020. ügyiratszámú határozattal 2022.
december  15-ére,  majd  a  VE/30/00547-5/2023.  ügyiratszámú határozattal  a kármentesítési  területre
vonatkozó új beavatkozási tervet elfogadó határozat véglegessé válásáig módosult.

Az  Ügyfél  2023.  január  31-én  benyújtotta  a  Kormányhivatalhoz az  új  beavatkozási  tervet,  mely
szerint a fitoremediáció alkalmassága és létjogosultsága a területről való nitrát és ammóniumeltávolítás
kapcsán nem kérdéses, ugyanakkor a terület bejárása és a rendelkezésre álló dokumentációk alapján
számos  hiányosságot  tapasztaltak,  valamint  a  beavatkozás  eredményessége  érdekében  az
alaphatározatban előírtakhoz képest több módosítást javasoltak a beavatkozás és a monitoring rendszer
tekintetében.

A  beavatkozási  tervben  előadottak  szerint  a  továbbiakban  célszerű  két  szakaszban  végezni  a
beavatkozást, a terv elfogadását követő egyéves időszakra egy bevezető/próba szakaszt (Pilot szakasz)
terveztek. 

A  módosított  beavatkozási  tervben  foglaltakat  elfogadva  a  VE/30/01293-13/2023.  ügyiratszámú
határozattal a beavatkozást elrendelő alaphatározat 3.00-5.00 pontjait módosítottam.

Az Ügyfél a jelen eljárás alapját képező kérelmében kérte a  VE/30/01293-13/2023. ügyiratszámú
határozat 2.0 pontjában előírtak teljesítéseként benyújtott, a Pilot szakasz eredményeiről, valamint az
az  alapján  tervezett  beavatkozási  munkálatokról  és  monitoring  rendszerről  szóló  Terv
elfogadását.

A kérelemben és a Tervben foglaltak rövid ismertetése:

A beavatkozással érintett terület az Ügyfél pétfürdői telephelyén, a Pétfürdő II-es gyáregység területén
helyezkedik  el. Az alaphatározat  szerint  a  mentesítés  alapvetően  fitoremediáció  alkalmazásával  lett
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megtervezve,  melyet  kiegészítettek  egy  ammónia  eltávolítását  szolgáló  sztrippelő  berendezés
telepítésével.  A  beavatkozást  a  BIOCENTRUM  Kft.  (székhely:  3211  Gyöngyösoroszi,  Ércelő  út  1.)
kezdte meg 2020. évben.

Az Ügyfél  2022.  október  végén egy új  szakértői  céggel  kötött  szerződést  egy  új  beavatkozási  terv
kidolgozására. 

A területen a  talaj-  és  növénytani  szempontú  felülvizsgálatot  a  Neumann János Egyetem szakértői
végezték el.

A fent hivatkozott új beavatkozási terv alapján a VE/30/01293-13/2023. ügyiratszámú határozatban Pilot
szakasz lett előírva, melynek tervezett ideje a 2023 év – 2024 II. negyedév közötti időszak volt.

A Terv ennek megfelelően a beavatkozás 1. Pilot szakasza során a területen elvégzett munkákat
foglalja össze, értékeli és ad javaslatot a továbbhaladásra vonatkozóan.

A Pilot szakaszban végrehajtott munkák bemutatása:

A tapasztaltak szerint az Ammóniás tározó tó kijelölt részének talaja néhány talajművelési lépéssel, a
kora tavaszi időszakban művelhetővé alakítható: a talajszerkezet a feltalaj feltörése és további lazítása
után művelhető szerkezetű marad; a vetés, ültetés, sorközművelés elvégezhető a talajon.

Az első éves, előzetes növénytermesztési kísérlet alapján megállapítható, hogy a választott remediációs
fajok közül több is alkalmas a növényi nitrogén extrakció megvalósítására. A nitrogénfelvétel alapján az
őszi káposztarepce (1100 kgN/ha), a siló kukorica (820 kgN/ha), valamint az olasznád (725 kgN/ha)
emelkedett  ki.  Habár  a  silókukorica  80  %-a  vadkár  miatt  megsemmisült,  így  ez  a  silókukorica
termésbiztonságát veszélyezteti. Emellett említésre méltó még a siló cirok is, ami a május végi vetéstől
szeptember  1-ig,  azaz  a  késői  vetés  miatti  rövid  vegetációs  ciklus  ellenére  jelentős
biomasszaproduktumot ért el.

A  2023-as  igen  csapadékos  időjárás  mellett,  a  kb.  5  hónapnyi  tenyészidő  alatt  az  öntözőterületre
összesen  781-851  mm  mennyiségű  (csapadék+öntözés)  víz  érkezett,  ami  az  átlagos  szántóföldi
termesztésben viszonylag magas értéknek számít,  azonban a növények igen jól  fejlődtek, a jelentős
mennyiségű vizet a talaj  képes volt  befogadni.  A területen tartós belvíz a csapadékban gazdag idei
évjáratban  sem  alakult  ki.  Így  a  továbbiakban  átlagosan  600  mm  éves  öntözővíz  kihelyezéssel
számoltak.

A Pilot denitrifikációs reaktor március 30-került telepítésre egy 1,5 m széles, 6 m hosszú, 1 m mély
munkagödörbe. A reaktor automatikusan üzemel, napi 1 m3  talajvíz rávezetéssel. A vizsgálati időszak
november végig tart, ez alatt a be- és elfolyó vízből, valamint a reaktorokban elhelyezett 2 db monitoring
pontból történik vízkémiai vizsgálat augusztusig havi 1, míg azt követően havi 2 alkalommal.

Beavatkozás végrehajtásának tervezett ütemezése:

A Terv  szerint  2024.  IV  negyedévében megkezdhető  a  termelőrendszer  tervezése,  majd  év végén,
illetve 2025 elején beadásra kerülne a kitermelő és öntözőrendszer vízjogi létesítési engedélyes tervei.

A  vízjogi  létesítési  engedély  megszerzését  követően  2025.  április-májustól  kezdődhetnek  meg  a
rendszer  kivitelezési  munkái  a  földmunkákkal,  majd  a  drénkút  kialakítással,  gépészeti  és  villamos
rendszer  kiépítésével.  Mivel  2025-ben  a  kivitelezés  miatt,  növénytermesztés  már  nem  fog  tudni
megvalósulni  (tenyészidőszak  áprilistól-októberig),  ezért  a  kivitelezési  munkáknak  legkésőbb  2026.
márciusáig  bezárólag  kell  befejeződniük  ahhoz,  hogy  2026  tavaszán  már  elkezdődhessen  az  első
termesztési ciklus.
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A Terv szerint tehát  legkésőbb 2026. márciusáig kell  megvalósulni  és üzemkész állapotba kerülni a
teljes rendszernek.

A  növényekkel  való  betelepítés,  valamint  az  előkészítő  mezőgazdasági  munkák  2026.  március-
áprilisában kezdődhetnek meg, valamint elindulhat a terület művelése, azaz az üzemeltetés a szakértők
által  meghatározott  vetésforgó szerint.  Ezt  követően ez a szakasz éves ciklusokban fog ismétlődni,
előirányzat szerint legalább 5 évig.

Monitoring  terv: a  Tervben foglaltak szerint  a beavatkozás során a  monitoring  a  jelenleg elfogadott
mellett kiegészülne a drénaknákban lévő vizek, valamint a beérkező és kihelyezett vizek alkalmankénti
vizsgálatával.

A  Terv  szerint  a  monitoring  során  kapott  eredmények  alapján  látható  és  nyomonkövethető  lesz  a
szennyezés kiterjedésének változásai és esetenként korrigálhatók lesznek a termelési helyek, illetve a
kihelyezési  terület  is  (mivel  a  center-pivotokkal  pontosan  szabályozható,  hogy  mely  területek  mikor
kerüljenek öntözésre). 

A  Terv  szerint  az  5  éves  ciklus  eredményeiről  a  záródokumentáció  a  2030-as  tenyészidőszakot
követően beadható 2030. december 31-ig.

A kérelem és az ahhoz mellékelt Terv elbírálása:

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.)  26. §
(6)  bekezdése  szerint  a  beavatkozás  során  észleltek  alapján,  a  kötelezett  kezdeményezésére,
indokolt esetben a hatóság engedélyezi a beavatkozási tervtől való eltérést, a terv módosítását.

A Favir. 21. § (11) bekezdése szerint a kármentesítés bármely szakaszának végrehajtására vonatkozó
határozatban megállapított határideje az ügy összetettségére tekintettel, kivételes esetben módosítható.

A  Tervben  bemutatásra  kerültek  a  beavatkozás  1.  Pilot  szakasza  során  a  területen  elvégzett
munkálatok, és azok értékelése alapján a további beavatkozási munkálatokra (2. szakasz) vonatkozó
javaslatok.

Megállapítható,  hogy a kármentesítés hatékonysága és eredményessége érdekében indokolt  a  Pilot
szakasz  eredményei  alapján  a  2.  beavatkozási  szakasz  munkálatai  tekintetében  az  alaphatározat
módosítása.

A fentiek alapján – a rendelkezésre álló bizonyítékok és a szakkérdés vizsgálatokban foglaltak együttes
mérlegelése alapján – a Tervet elfogadtam, és az abban foglaltak alapján az alaphatározat 2.0-3.0
pontok  szerinti  módosításáról  döntöttem,  figyelemmel  a  Favir.  26.  §  (6)  és  (4),  21.  §  (11)
bekezdéseire.

Az alaphatározat jelenlegi módosítása érinti  az alaphatározatnak  a  kármentesítés menetéről  szóló
3.00 pontját, valamint a beavatkozás elvégzésére megállapított határidőről szóló 5.00 pontját.  A
beavatkozás elvégzésére megállapított határidőt a Tervben bemutatott II. szakasz javasolt véghatárideje
alapján adtam meg a 3.0 pont szerint.

A Tervben foglaltak szerint a beavatkozás során a monitoring a jelenleg elfogadott mellett kiegészülne a
drénaknákban  lévő vizek, valamint a beérkező és kihelyezett vizek alkalmankénti vizsgálatával, mely
előírást már a VE/30/01293-13/2023. ügyiratszámú határozatban is. 

Ugyanakkor  felhívom a figyelmet,  hogy az  alaphatározat  4.00 pontjában foglaltak  szerint  jelenleg a
kapott monitoring adatokat feldolgozva, kiértékelve éves jelentés formájában a beavatkozás időtartama
alatt  a  tárgyévet  követő  év  február  15-ig  meg  kell  küldeni  a  Kormányhivatalba,  valamint  az  éves
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összefoglaló monitoring jelentéssel egy időben környezeti monitoring adatszolgáltatást kell feltölteni az
OKIR FAVI-MIRK alrendszerébe.

A  4.0  pontban  rendelkeztem az  alaphatározat  jelen  határozattal  nem érintett  részeinek  változatlan
hatályban maradásáról.

Az Ákr.  81. § (1) bekezdése és 129.  § (1) bekezdése alapján az eljárási  költség viseléséről  az  5.0
pontban rendelkeztem. Az igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel.

Az Ákr.  85.  § (1)  bekezdése alapján a határozatot  megküldöm  a Kvt.  90.  § (2)  bekezdése szerinti
ügyfelek, valamint a szakkérdést vizsgálók részére.

Az Ákr. 89. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel a 6.0 pont szerint intézkedek a határozatnak
a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján történő közhírré tételéről.

A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről  a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének
szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint intézkedek, melyről a 7.0
pontban adtam tájékoztatást.

A 8.0 pontban az alábbiakra figyelemmel adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről:

A határozat  az  Ákr. 82.  § (1)  bekezdése szerint  a közléssel  véglegessé válik.  A határozat  bírósági
felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr.  114.  §  (1)  bekezdése biztosítja.  A  keresetlevél  benyújtásával
kapcsolatban a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37-39. és
50-53. §-a alapján adtam tájékoztatást. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp. 77.
§-a  rendelkezik.  A keresetlevél  benyújtásának  módjáról  a  Kp.  29.  §  (1)  bekezdése,  és  a  polgári
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a alapján rendelkeztem.

A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról az illetékekről szóló
1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.

A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp.13. § (1) bekezdése, és a bíróságok
elnevezéséről,  székhelyéről  és illetékességi  területének meghatározásáról szóló 2010.  évi  CLXXXIV.
törvény 4. melléklet állapítja meg.

A  Kormányhivatal  hatáskörét a Korm.  rendelet  5.  §-a,  valamint  a  Favir. 26.  §  (6)  bekezdése,
illetékességét a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási  jog  gyakorlása  a fővárosi  és  vármegyei  kormányhivatalok szervezeti  és  működési
szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozás
rendjéről szóló 27/2023. (III. 6.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint
Takács Szabolcs

főispán
nevében és megbízásából:

Benczik Zsolt
főosztályvezető
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Kapják:
1. Nitrogénművek Zrt. (hivatali kapun: 10325957)
2. FGSZ Földgázszállító Zrt. (bányaszolgalmi jog, hivatali kapun: 12543331)
3. Veszprém  Vármegyei  Kormányhivatal  Földhivatali  Főosztály  (hivatali  kapun:  751029730)  -

földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jogra tekintettel
4. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi

és Vízvédelmi Osztály (hivatali kapun: 574019965)
5. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (hivatali kapun: 457389379)
6. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály (hivatali kapun: 166301915)
7. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal honlap (közzététel)
8. Irattár

Véglegessé válást követően:
1. Hatósági Nyilvántartás
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