

Gépjuzemnapló 2024.

Gépkezelő neve: Kalcsó Attila, Kobzi József
Munkagép megnevezés: Betondaráló
Munkagép Típus: REV UFS 68 Container

Hónap, nap	Gépműszak idő			Gépmunkaidő			Üzemelési anyagfelhasználás			Elvégzett munka (m3, tonna, forduló)	
	.-tól	.-ig	letöltve	m3-ben mérhető munka	tonnában mérhető munka	összes gépjuzemóra	hajtóanyag	kenőanyag	egyéb		
2024.01.08	8	10	2		10	1,6	Diesel	Hidraulika olaj	központi zsírzó feltöltve	Kevert építési bontás törmelék darálás 0/80 Frakció	Megbízó, költségviselő
2024.01.09	8	10	2		10	1,6				Kevert építési bontás törmelék darálás 0/80 Frakció	Neve: Fekete Párduc 98 Kft.
2024.01.10	8	10	2		10	1,6				Kevert építési bontás törmelék darálás 0/80 Frakció	Címe: 3261 Abasár Fő út 199. Telephely: 3261 Abasár 040/159 hrsz.
2024.01.11	10	12	2		10	1,6				Kevert építési bontás törmelék darálás 0/80 Frakció	
2024.01.12	8	10	2		10	1,6				Kevert építési bontás törmelék darálás 0/80 Frakció	
2024.01.15	8	10	2		10	1,6				Kevert építési bontás törmelék darálás 0/80 Frakció	
2024.01.16	10	12	2		10	1,6				Kevert építési bontás törmelék darálás 0/80 Frakció	
2024.01.17	8	10	2		10	1,6				Kevert építési bontás törmelék darálás 0/80 Frakció	
2024.01.18	8	10	2		10	1,6				Kevert építési bontás törmelék darálás 0/80 Frakció	
2024.01.19	8	10	2		10	1,6				Kevert építési bontás törmelék darálás 0/80 Frakció	
2024.01.22	8	10	2		10	1,6				Kevert építési bontás törmelék darálás 0/80 Frakció	
2024.01.23	8	10	2		10	1,6				Kevert építési bontás törmelék darálás 0/80 Frakció	
2024.01.24	10	12	2		10	1,6				Kevert építési bontás törmelék darálás 0/80 Frakció	
2024.01.25	13	15	2		10	1,6				Kevert építési bontás törmelék darálás 0/80 Frakció	
2024.01.26	8	10	2		10	1,6				Kevert építési bontás törmelék darálás 0/80 Frakció	
2024.01.29	8	10	2		10	1,6				Kevert építési bontás törmelék darálás 0/80 Frakció	
2024.01.30	8	10	2		10	1,6				Kevert építési bontás törmelék darálás 0/80 Frakció	
2024.01.31	8	10	2		10	1,6				Kevert építési bontás törmelék darálás 0/80 Frakció	
Összesen:			36		180						
2024.02.01	10	12	2		10	1,6				Kevert építési bontás törmelék darálás 0/80 Frakció	
2024.02.02	9	11	2		10	1,6				Kevert építési bontás törmelék darálás 0/80 Frakció	
2024.02.05	13	15	2		10	1,6				Kevert építési bontás törmelék darálás 0/80 Frakció	
2024.02.06	8	10	2		10	1,6				Kevert építési bontás törmelék darálás 0/80 Frakció	
2024.02.07	8	10	2		10	1,6				Kevert építési bontás törmelék darálás 0/80 Frakció	
2024.02.08	8	10	2		10	1,6				Kevert építési bontás törmelék darálás 0/80 Frakció	
2024.02.09	8	10	2		10	1,6				Kevert építési bontás törmelék darálás 0/80 Frakció	
2024.02.12	8	10	2		10	1,6				Kevert építési bontás törmelék darálás 0/80 Frakció	
2024.02.13	10	12	2		10	1,6				Kevert építési bontás törmelék darálás 0/80 Frakció	
2024.02.14	8	10	2		10	1,6				Kevert építési bontás törmelék darálás 0/80 Frakció	
2024.02.15	13	15	2		10	1,6				Kevert építési bontás törmelék darálás 0/80 Frakció	
2024.02.16	8	10	2		10	1,6				Kevert építési bontás törmelék darálás 0/80 Frakció	
2024.02.19	9	11	2		10	1,6				Kevert építési bontás törmelék darálás 0/80 Frakció	
2024.02.20	13	15	2		10	1,6				Kevert építési bontás törmelék darálás 0/80 Frakció	
2024.02.21	8	10	2		10	1,6				Kevert építési bontás törmelék darálás 0/80 Frakció	
2024.02.22	8	10	2		10	1,6				Kevert építési bontás törmelék darálás 0/80 Frakció	
2024.02.23	10	12	2		10	1,6				Kevert építési bontás törmelék darálás 0/80 Frakció	
2024.02.26	10	12	2		10	1,6				Kevert építési bontás törmelék darálás 0/80 Frakció	
2024.02.27	8	10	2		10	1,6				Kevert építési bontás törmelék darálás 0/80 Frakció	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]